



DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

uzavřené podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony za objednatele na základě pověření

č. j.: VS 5/168/002/2014-50/PERS/203 ze dne: 27.6.2014

Ing. Ivo Gottwald,

náměstek generálního ředitele VS ČR pro ekonomiku a logistiku

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

bankovní spojení: č.ú. 916-2901881/0710, ČNB Praha

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

VAPES CE s.r.o.

se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Ladislav Čečotka – jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku dne 20. 8. 2001, spisová značka oddíl C 24377, vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25888595

DIČ: CZ25888595

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná, č.ú.: 1734610339/0800

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s bodem (1) článku XVII. Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“



- 1) Z důvodu změny rozsahu prací (neprovedené práce) se ruší v plném znění bod (1) článku V. Cena díla a nahrazuje se novým, který zní:

V. Cena díla

- (1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III této smlouvy byla dohodnuta ve výši

s DPH 26,335.817,91 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta třicet pět tisíc osm set sedmnáct korun českých a 91 haléřů)

bez DPH 21,827.398,89 Kč (slovy dvacet jedna milionů osm set dvacet sedm tisíc tři sta devadesát osm korun českých a 89 haléřů)

DPH 4,508.419,02 Kč (slovy čtyři miliony pět set osm tisíc čtyři sta devatenáct korun českých a 2 haléře)

- a) Z toho cena za provedené práce a proplacené práce v roce 2012 činí:

Provedené práce se sazbou DPH 20%

s DPH 620.948,64 Kč (slovy šest set dvacet tisíc devět set čtyřicet osm korun českých a 64 haléřů)

bez DPH 517.457,20 Kč (slovy pět set sedmnáct tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých a 20 haléřů)

DPH 103.491,44 Kč (slovy sto tři tisíc čtyři sta devadesát jedna koruna česká a 44 haléřů)

Provedené práce se sazbou DPH 14%

s DPH 1,027.323,36 Kč (slovy jeden milion dvacet sedm tisíc tři sta dvacet tři korun českých a 36 haléřů)

bez DPH 901.160,84 Kč (slovy devět set jeden tisíc sto šedesát korun českých a 84 haléřů)

DPH 126.162,52 Kč (slovy sto dvacet šest tisíc sto šedesát dvě koruny české a 52 haléřů)

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“



b) Z toho cena za dílo činí:

se sazbou DPH 21%

s DPH 24,551.866,69 Kč (slovy dvacet čtyři miliony pět set padesát jedna tisíc osm set šedesát šest korun českých a 69 haléřů)

bez DPH 20,290.798,92 Kč (slovy dvacet milionů dvě stě devadesát tisíc sedm set devadesát osm korun českých a 92 haléřů)

DPH 4,261.067,77 Kč (slovy čtyři miliony dvě stě šedesát jedna tisíc šedesát sedm korun českých a 77 haléřů)

se sazbou DPH 15%

s DPH 135.679,22 Kč (slovy sto třicet pět tisíc šest set sedmdesát devět korun českých a 22 haléřů)

bez DPH 117.981,93 Kč (slovy sto sedmnáct tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a 93 haléřů)

DPH 17.697,29 Kč (slovy sedmnáct tisíc šest set devadesát sedm korun českých a 29 haléřů).

2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je Příloha č. 1 – rozpočet neprovedených prací po objektech.

Příloha č. 1 Dodatku č. 7 – rozpočet neprovedených prací po objektech

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku.

V Praze dne: 16. 12. 2014

Za objednatele:


Ing. Ivo Gottwald
náměstek generálního ředitele VS ČR
pro ekonomiku a logistiku

V Horní Suché dne: 16. 12. 2014

Za zhotovitele:


Ladislav Čechotka
jednatel společnosti

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“

ace změnových listů - neprovedené práce

Bělušice - Snížení energie náročnosti věznice Bělušice
Vězeňská služba České republiky
VAPES CE s.r.o.

číslo	Název ZL	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%	Cena s DPH 15%
	SO 01 - 03 Zdravotní středisko	14 593,98 Kč	17 658,72 Kč	
2- R00	litý asfalt z kameniva	7 598,58 Kč	9 194,28 Kč	
3- RT3	řezání spáry v asfaltu	8 995,40 Kč	8 464,43 Kč	
	SO 02 - 04 Výrobní provoz	220 968,56 Kč	267 371,96 Kč	
0- RAA	vyrovnání podkladu maltou MC	54 671,46 Kč	66 152,47 Kč	
2- R00	litý asfalt z kameniva	9 330,75 Kč	11 290,21 Kč	
0- RAB	vybourání betonové mazaniny	66 160,39 Kč	80 054,07 Kč	
1- RAA	sejmutí stávající izolace střechy	4 575,77 Kč	5 536,68 Kč	
1- R00	penetrace velmi savých podkladů	17 193,78 Kč	20 804,47 Kč	
1- R00	izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena	5 506,76 Kč	6 663,18 Kč	
3- RK2	montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	23 184,03 Kč	28 052,68 Kč	
252	pás modifikovaný asfalt mineral s posypem	32 335,62 Kč	39 126,10 Kč	
3- RT3	řezání spáry v asfaltu	8 010,00 Kč	9 692,10 Kč	
	SO 03 - 05 Oddělení VKT	179 294,90 Kč	216 946,83 Kč	
90- RAB	vybourání betonové mazaniny	41 472,78 Kč	50 182,06 Kč	
10- RAB	chodník z ZD, podklad beton prostý	9 438,00 Kč	11 419,98 Kč	
11- RAA	sejmutí stávající izolace střechy	7 735,79 Kč	9 360,31 Kč	
21- R00	penetrace velmi savých podkladů	10 777,96 Kč	13 041,33 Kč	
11- R00	izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena	3 451,93 Kč	4 176,84 Kč	
13- RK2	montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	14 532,64 Kč	17 584,49 Kč	
19- R00	odstranění tepelné izolace, škvára	41 472,78 Kč	50 182,06 Kč	
10- RAB	vyrovnání podk. samoniv. hmotou	50 413,02 Kč	60 999,75 Kč	
	SO 04 - 06 Ubytovna č. 1	11 878,87 Kč	14 373,43 Kč	
62- R00	litý asfalt z kameniva	794,31 Kč	961,12 Kč	
40- R00	začištění omítek kolem oken, dveří, apod.	6 228,68 Kč	7 536,70 Kč	
99- R00	zakrývání výplní vnitřních otvorů	1 550,85 Kč	1 876,53 Kč	
19- R00	Malba tekutá bílá	3 305,03 Kč	3 999,09 Kč	
	SO 05 - 07 Ubytovna č. 2	8 691,47 Kč	10 516,68 Kč	
62- R00	litý asfalt z kameniva	8 691,47 Kč	10 516,68 Kč	
	SO 06 - 08 Ubytovna č. 3	99 705,00 Kč	120 643,05 Kč	
62- R00	litý asfalt z kameniva	15 128,58 Kč	18 305,58 Kč	
95- RAA	otlučení omítky plochy	23 240,70 Kč	28 121,25 Kč	
47- R00	vyspravení stěn maltou plochy pod KZS	16 821,48 Kč	20 353,99 Kč	

10- RAB	zazdění okenního otvoru	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	
12- RAA	obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD	31 721,60 Kč	38 383,14 Kč	
90- RAA	demontáž obložení podhledů	5 792,64 Kč	7 009,09 Kč	
	SO 07 - 09 Ubytovna č. 4	25 627,80 Kč	31 009,84 Kč	
32- R00	litý asfalt z kameniva	7 656,00 Kč	9 263,76 Kč	
11- RAA	sejmutí stávající izolace střechy	17 971,80 Kč	21 745,88 Kč	
	SO 08 - 10 Ubytovna č. 5	126 538,29 Kč	153 111,33 Kč	
32- RAC	komunikace z betonu C20/25 + výztuž 150 kg/m3	69 235,80 Kč	83 775,32 Kč	
800.4	kamenivo těžené frakce 16/32 pod asfalt vč. hutnění	20 748,00 Kč	25 105,08 Kč	
32- R00	litý asfalt z kameniva	24 566,19 Kč	29 725,09 Kč	
03- RT3	řezání spáry v asfaltu	11 988,30 Kč	14 505,84 Kč	
	SO 09 - 11 Kuchyně odsouzených a plynová kotelna	9 226,18 Kč	11 163,68 Kč	
32- R00	litý asfalt z kameniva	6 322,58 Kč	7 650,32 Kč	
03- RT3	řezání spáry v asfaltu	2 903,60 Kč	3 513,36 Kč	
	SO 10 - 13 Administrativní budova č. 2	332 584,43 Kč	402 427,16 Kč	
90- RAA	vybourání betonové mazaniny	77 098,56 Kč	93 289,26 Kč	
45- RA0	vyrovnávací potěr	47 268,76 Kč	57 195,20 Kč	
3160	lak asfaltový izolační	6 378,99 Kč	7 718,58 Kč	
2252	pás modifikovaný asfalt s posypem mineral	51 995,43 Kč	62 914,47 Kč	
20- RA0	bourání mazanin škvárbetonových	86 181,42 Kč	104 279,52 Kč	
13- RK2	montáž parozábrany na strop s přelepením spojů parotěsná zábrana	26 855,89 Kč	32 485,63 Kč	
90- RAA	demontáž Lignoporu	19 136,96 Kč	23 155,72 Kč	
90- RAA	demontáž skladby střech	17 688,42 Kč	21 378,79 Kč	
	SO 11 - 14 administrativní budova č. 1 + 25	106 822,22 Kč	129 254,89 Kč	
90- RAA	vybourání betonové mazaniny	32 159,40 Kč	38 912,87 Kč	
45- RA0	vyrovnávací potěr	19 716,78 Kč	23 857,30 Kč	
3160	lak asfaltový izolační	2 680,81 Kč	3 219,58 Kč	
2252	pás modifikovaný asfalt s posypem mineral	21 688,20 Kč	26 242,72 Kč	
13- RK2	montáž parozábrany na strop s přelepením spojů parotěsná zábrana	15 244,73 Kč	18 446,12 Kč	
90- RAA	demontáž Lignoporu	7 982,43 Kč	9 658,74 Kč	
90- RAA	demontáž skladby střech	7 369,87 Kč	8 917,54 Kč	
	SO 16 - 29 Kotelna a 2 sklad tylu	10 840,00 Kč	13 116,40 Kč	
32- R00	výlez na střechu s povrchovou úpravou	10 840,00 Kč	13 116,40 Kč	

Celkem bez DPH

1 146 771,70 Kč

Celkem s DPH

1 387 593,76 Kč 0,00 Kč

Celkem

1 387 593,76 Kč

nebudou fakturovány

184 354,54 Kč

198 868,99 Kč

dobropis

982 417,16 Kč

1 188 724,76 Kč

celkem

1 146 771,70 Kč

1 387 593,76 Kč

VAPES s.r.o.
provozní stavba
Sporovská 51, 250 01 Písek
IČ: 23885595
Telefon: 321 418 221

