



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. VS 88/044/2015-50/PEU/581
„Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve Věznici
Kuřim“

uzavřené mezi:

1. 1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Za níž jedná: Ing. Evžen Vondráček pověřen řízením
náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a
zotavovny
Na adrese: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB Praha

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Mgr. Tomáš Nikodým, email: tnikodym@grvs.justice.cz, tel.: 244 024 501
Ing. Oto Bartoněk, email: obartonek@vez.kur.justice.cz, tel.: 541 555 300
Ing. Lenka Hašlarová, email: lhaslarova@verz.kur.justice.cz, tel.: 541 555 313

Technický dozor (TD):

Excel Renovations, s.r.o.,
Na Rokytce 1032/24
180 00 Praha 8
IČO: 27450538

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Brož
broz.jaroslav@seznam.cz
604 244 468

Koordinátor BOZP:

Jiří Břínek
email: jbrinek@vez.kur.justice.cz

**Adresa pro doručování korespondence: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, Odd. fondů EU a dotací**

(dále jen "objednatel")

a

1. 2. Zhotovitel:

Izolservis, spol. s r.o.

Se sídlem Srbská 53, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4126
IČO: 44016832

DIC: CZ44016832

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 267202621/0100

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Roman Musil – jednatel společnosti

Telefonické spojení: telefon: 777 179 556

e-mail: musil@izolservis.cz

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.7. smlouvy o dílo č. VS 88/004/044/2015-50/PEU/581 ze dne 8. prosince 2015 (dále jen „smlouva“) a dle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. června 2011, č.j.: 65/2011-INV-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujícím:

Preamble

V průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že střešní plášť neodpovídá stavu dle projektové dokumentace. V souladu s původní projektovou dokumentací objektu bylo předpokládáno, že spádová vrstva střechy bude tvořena šterko-drtí. Po odkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že tato vazba je tvořena nesoudržným prostým betonem, který je nevyhovující a přitěžuje konstrukci. Proto je nutné jeho vybourání z důvodu nadměrného zatížení stropu stavby. Výše uvedené skutečnosti nebyly známy při vyhlášení veřejné zakázky a nemohly být zohledněny při podání nabídky. S ohledem na tyto skutečnosti v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a § 17 odst. 3 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, se smluvní strany na tomto dodatku ke Smlouvě o dílo.

Čl. 1

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce popsané ve změnovém listu ZL 3 ze dne 10. 2. 2016, které souvisejí s odbouráním betonové vrstvy střechy. Změnový list ZL 3 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2

Celková cena víceprací nepřesáhne: 395 786,67 Kč bez DPH

83 115,20 Kč - DPH

478 901,87 Kč včetně DPH.

Cena bude vyúčtována ve výši podle skutečného provedení prací podle položkového rozpočtu ze dne 2. 3. 2016, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. 3

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce dle čl. 1 tohoto dodatku do 30 dnů od podpisu dodatku.

Čl. 4

V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě uvedené v čl. 3 tohoto dodatku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

Čl. 5

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.


Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list ZL 3

Příloha č. 2 : Položkový rozpočet

V Praze dne 9/5/2016

Za objednatele:



Ing. Evžen Vondráček
Náměstek generálního ředitele pro
ekonomiku, investice a zotavovny
pověřen řízením

V Brně dne 9/5/2016

Za zhotovitele:



Ing. Roman Musil
jednatel společnosti
Izolservis, spol. s r. o

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO:	ZL 3
NÁZEV PROJEKTU:	NÁSTAVBA PŘÍZEMÍ BUDOVY B4-OVKT	OBJEDNATEL:	Ing. Jiří Franc, MBA, GR VS ČR Praha
		TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:	Ing. Jaroslav Brož, EXCELRENOVATIONS s.r.o.
DATUM:	10.2.2016	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Dvorský, DaF-PROJEKT s. r. o.
PŘÍLOHY:	Technologický postup bourání za GP Výkaz výměr za GP Rozpočet zhotovitele		Ing. David Babinec, DaF-PROJEKT s. r. o.
POŽADOVAL:	Ing. Musil-IZOLSERVIS Ing. Oto Bartoněk	ZHOTOVITEL:	Ing. Roman Musil-IZOLSERVIS, spol. s r.o.
NÁZEV ZMĚNY:	Odbourání betonové vrstvy střešy		
DŮVOD ZMĚNY:	V průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že střešní plášť neodpovídá dle PD. V souladu s původní PD objektu bylo předpokládáno, že spádová vrstva střešy bude tvořena štěrko-drtí. Po odkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že tato vrstva je tvořena nesoudržným prostým betonem, který je nevyhovující a přitěžuje konstrukci. Nutno vybourat. Jedná se o skrytou konstrukci, u které nebylo možné tento stav před provedením bouracích prací předpokládat.		
POPIS ZMĚNY:	Střešní spádová vrstva není tvořena násypem, ale monolitickou vrstvou nevyztuženého betonu neznámých parametrů, který byl navíc vyhotoven přímo na stropní keramicko-betonové nosníky a stropní PZD dílce bez použití separační nebo dělicí vrstvy. Z konstrukčního a statického hlediska není možno tuto vrstvu nebo její část ponechat a proto je nutné tuto vrstvu vybourat. Vzhledem k okolnostem chybějící separační vrstvy a celkovému stavebně-konstrukčnímu stavu budovy je nutné bourací práce provádět tak, aby nedošlo k poškození stávajících nosných stropních dílců, ale i objektu jako takového. Součástí ZL je technologický postup bouracích prací, který stanovuje podmínky pro provádění předmětného úkonu.		

VLIV NA CENU:

☒ ANO	☐ NE
--------------------------------------	--------------------------

Doporučeno za:	Jméno	Datum	Podpis	
Generální projektant	Ing. Vítězslav Dvorský	11.2.2016	<i>Vlastní podpis</i>	DaF-PROJEKT s.r.o. 702 00 Ostrava Razítko: Hornopolská Ostrava IČ: 25905813 DIČ: CZ25905813
Zhotovitel	Ing. Roman Musil	10.2.2016	<i>[Podpis]</i>	IZOLSERVIS spol. s r.o. 612 00 Brno - Srbská 53 DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832
Manažer projektu	Mgr. Tomáš Nikodým	10.2.2016	<i>[Podpis]</i>	
koordinátor projektu	Ing. Oto Bartoněk	10.2.2016	<i>[Podpis]</i>	
TDI	Ing. Jaroslav Brož	10.2.2016	<i>[Podpis]</i>	EXCEL RENOVATIONS, s.r.o. Na Rokytce 1032/24 180 00 Praha 8 IČO: 27450538 DIČ: CZ27450538

Schváleno za:	Jméno	Datum	Podpis
Náměstek GR	Ing. Jiří Franc, MBA		

Sal

*Príloha č. 2
Dodatku č. 1*

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Odbourání nadbetonávky střešního	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Odbourání nadbetonávky střešního pláště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
160120	Odbourání nadbetonávky střešního pláště budovy		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	DaF - PROJEKT, s.r.o.			
Objednatel	Vězeňská služba České republiky, Věznice Kuřim			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	395 787	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	395 787	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	395 787	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Roman Musil	Jméno :
Datum :		Datum : 2.3.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		IZOLSERVIS spol. s r.o. ① 612 00 Brno - Srbská 53 DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832	
Základ pro DPH	21,0 %		395 786,67 Kč
DPH	21,0 %		83 115,20 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			478 901,87 Kč

344

Položkový rozpočet

DaF1502067 Nástavba přízemí budovy B4-OKVT SO 01-1 Stav. objekt B4-OKVT nástavba		ZL 03 BOURÁNÍ STŘECHY			
NOVE ŘEŠENÍ					
Položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Bourání konstrukcí					
713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	-380,34	29,75	11 315,04
	demontáže odkaz 15 odstranění spádového podsypu tl. 15 cm: v.č. 104:31,6*11,8*1,02		-380,34		
713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	760,68	47,50	36 132,07
	1. vrstva				
	v.č. 104:31,6*11,8*1,02		380,34		
	2.vrstva				
	v.č. 104:31,6*11,8*1,02		380,34		
965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	44,75	2 380,00	106 494,53
	75 mm v.č. 104:31,6*11,8*0,075		27,97		
	45 mm v.č. 104:31,6*11,8*0,045		16,78		
9650461R	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	372,88	310,00	115 592,80
	3 mm v.č. 104:31,6*11,8		372,88		
9650462R	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	6 338,96	1,00	6 338,96
	17 mm v.č. 104:31,6*11,8*17		6 338,96		
133 965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	-66,17	137,05	9 068,65
	demontáže odkaz 15 odstranění spádového podsypu tl. 15 cm: v.č. 104:31,6*11,8*0,15		-55,93		
	nad deskami nad chodbou:(0,235-0,1)*2,4*(32,10-2*0,25)		-10,24		
944942101R00	Záchytné ohrazení	m	88,80	500,00	44 400,00
975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	181,95	278,00	50 582,10
	3*(32,5-0,9-3*0,3-0,15)+3*(32,5-0,9-7*0,3)				
762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kpl	2,00	18 000,00	36 000,00
Celkem za	96 Bourání konstrukcí				375 156,76
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
244 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP automatický výpočet programem BUILD POWER	t	31,23	142,40	4 447,76
245 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km automatický výpočet programem BUILD POWER	t	31,23	149,97	4 684,20
246 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km automatický výpočet programem BUILD POWER	t	156,17	8,58	1 339,95
247 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m automatický výpočet programem BUILD POWER	t	31,23	122,84	3 836,81
248 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m automatický výpočet programem BUILD POWER	t	62,47	13,69	855,19
249 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí automatický výpočet programem BUILD POWER	t	31,23	175,00	5 465,99
Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				20 629,91
					395 786,67