

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 02-01-2018 ze dne 15. 1. 2018 na zhotovení projektové dokumentace

Článek 1 Smluvní strany

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

vrchní rada plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR

adresa (pro doručování a fakturaci): Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona

č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 61733881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Agroprojekt Jihlava spol. s r. o.

se sídlem: Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava

zapsaná: v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 13923 ze dne 2. 2. 1994

za níž jedná: Radek Popelka, MBA – jednatel, telefon: 77 913 841, fax: 567 210 249,

567 210 066, e-mail: agroprojekt@agroprojektjihlava.cz

adresa pro doručování korespondence: Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava

IČO: 49974424

DIČ: CZ49974424

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 29806681/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

Článek 2 Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 smlouvu č. 02-01-2018 na zhotovení projektové dokumentace k realizaci akce s názvem Akademie – zpracování projektových dokumentací

a výkon autorského dozoru projektanta – vybudování výcvikového centra; Část 2 – Plánované opravy - zpracování dokumentace pro zadání/provádění stavby a soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel pozdě obdržel stanoviska od dotčených orgánů, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy:

V článku IV., Doba a místo plnění, se mění odstavec 4.2. písmena a) následovně:

- a) dílo dle článku III odst. 3.2. písm. a až c.

- zajistí v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí. Podrobný stavebně-technický, průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování projektu, a to vše v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektové dokumentace v souladu s touto dokumentací dle čl. III. odst. 3.2. písm. a. a c.

nejpozději do 4 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3.2. písm. b.

nejpozději do 93 dnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby), v souladu s čl. III. odst. 3.2. písm. b. a c.

nejpozději do 93 dnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- 2) V ostatním zůstává smlouva č. 02-01-2018 ze dne 15. 1. 2018 na zhotovení projektové dokumentace beze změny.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech identických výtiscích s platností originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk.


Za pronajímatele:

Za provozovatele:


Ve Stráži pod Ralskem dne: 15. 10. 2018

V Jihlavě dne: 23.4.2018




vrchní rada
plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
ředitel Akademie VS ČR




Radek Popelka, MBA
jednatel