

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-25908/ČJ-2018-8017PR uzavřené dne 29. 5. 2018

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,

právní forma: organizační složka státu,

za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření ze dne 22. 8. 2018

č.j.: VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák

ředitel Věznice Všechny

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

adresa věznice: Všechny č.p. 26, 430 01 Chomutov 1

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 47333881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

CONSTA s.r.o.

Se sídlem: Brezenec 132, 431 11 Jirkov

Oprávněné osoby: jednatel firmy Karel Bubeník, Jan Bubeník

IČO: 01592343

DIČ: CZ01592343

bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 258445701/0300

zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32855

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-25908/ČJ-2018-8017PR uzavřené dne 29. 5. 2018

(dále jen „Smlouva“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to:

1. Článek I. – Smluvní strany, kdy nově zní:

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,

právní forma: organizační složka státu,

za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření ze dne 22. 8. 2018

č.j.: VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák

ředitel Věznice Všechny

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

adresa věznice: Všechny č.p. 26, 430 01 Chomutov 1

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 47333881/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Článek XV. – Závěrečná ustanovení, odst. 12, kdy se za větu první vkládá znění:


U strážních věží č. 2 a č. 4 došlo k drobným změnám oproti projektové dokumentaci v oceněných soupisech prací, které byly odsouhlaseny projektantem, domluveny se zhotovitelem a zaznamenány ve stavebním deníku. Ke změnám došlo z bezpečnostních důvodů (demontáž a montáž lešení). Tyto změny jsou zohledněny v nových oceněných soupisech prací, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Březenci, dne: 11. 10. 18


Ve Všechněch, dne: 10. 10. 2018



jednatel společnosti

Karel Bubeník

zhotovitel



Vrchní rada

plk. Mgr. Alexandr Vidlák

ředitel Věznice Všechny

objednatel

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Věznice Všechny
poj. pošta 430 01 Chomutov
(22)