

D o d a t e k č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-25908/ČJ-2018-8017PR uzavřené dne 29. 5. 2018

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,

právní forma: organizační složka státu,

za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření ze dne 22. 8. 2018

č.j.: VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák

ředitel Věznice Všehrdy

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

adresa věznice: Všehrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov 1

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 47333881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

CONSTA s.r.o.

Se sídlem: Březeneč 132, 431 11 Jirkov

Oprávněné osoby: jednatel firmy Karel Bubeník, Jan Bubeník

IČO: 01592343

DIČ: CZ01592343

bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 258445701/0300

zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32855

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-25908/ČJ-2018-8017PR uzavřené dne 29. 5. 2018

(dále jen „Smlouva“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to:

1. Článek V. – Cena díla, odst. 1, který nově zní:

(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 2 422 072,88 Kč

slovy: dvě miliony čtyřicet dva tisíce sedmdesát dva korun českých osmdesát osm haléřů

DPH 21 %

508 635,31 Kč

slovy: pět set tisíc šest set třicet pět korun českých třicet jeden haléř

Celková cena za provedení díla vč. DPH 2 930 708,19 Kč

slovy: dvě miliony devět set třicet tisíc sedm set osm korun českých devatenáct haléřů

Ve smyslu odst. (4) a (5) základní smlouvy došlo z důvodu změny rozsahu bezpečnostních opatření na straně objednatele k navýšení rozsahu prací spočívající zejména v navýšení objemu položek přesun hmot a montáž/demontáž lešení oproti nabídkovému rozpočtu zhotovitele. Oceněný výkaz výměr a změnové listy s oceněnými vícepracemi jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Článek XV. – Závěrečná ustanovení, odst. 12, kdy se na konec odstavce vkládá znění:

U strážních věží č. 3, 5 a 6 došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci v oceněných soupisech prací, které byly odsouhlaseny projektantem akce, dohodnuty se zhotovitelem a zaznamenány ve stavebním deníku. Tyto změny jsou zohledněny v nových oceněných soupisech prací a změnových listech, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Březenci, dne:

CONSTA S.R.O.
BŘEZENEČ 132, 43111 JIRKOV
IČ: 01592343 DIČ: CZ01592343
T: 777 193 035 | 777 202 605
WWW.CONSTASRO.CZ

.....
jednatel společnosti
Karel Bubeník

zhotovitel

Ve Všehrdech, dne:

19-12-2010

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Věznice Všehrdu

objednatel