

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatel 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony za objednatele na základě pověření č. j.: VS 26/3/2013-50/Všeob/080 ze dne: 02. 01. 2013 vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Libal, ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR

IČO: 00212423

DIC: CZ00212423

Bankovní spojení:

ČNB Praha

č. ú. 2901881/0710,

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

VAPES CE s.r.o.

se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Ladislav Čechotka - jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku dne 20. 08. 2001, spisová značka oddíl C 24377 vedena u

Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25888595

DIC: CZ25888595

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Karvina

č.ú.: 1734610339/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s bodem (1) a (7) článku IV. Doba a místo plnění a bodem (1) článku XVII. Závěrečná ustanovení smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatel 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“

1) Vzhledem ke změně termínu dokončení díla, se ruší v plném rozsahu znění první věty bodu (1), článku IV. Doba a místo plnění a nahrazuje se novou větou, která zní:

„(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno ve lhůtě do 477 kalendářních dnů od předání staveniště.“

2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je nová Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací s dobou plnění v týdnech, smlouvy.

„Příloha č. 1 - Harmonogram postupu prací s dobou plnění v týdnech“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Praze dne: 31/10/2013

V Horní Suché dne: 22.10.2013

Za objednatel:

[Redacted signature area]

Vrch...
plk. Ing. Tomáš Libal
ekonomický náměstek
generálního ředitele Vězeňské služby ČR

Ladislav Čecotka
jednatel společnosti

[Redacted signature area]

Stonavská 51, 735 35 Horní Suchá
IČ: 25688595 DIČ: CZ25688595
telefon: 608 418 221

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatel 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“

Časový harmonogram stavby

Celková realizace stavby : 477 kalendářních dnů

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Snižení energie náročnosti Věznice Bělušice																					
PS - solární zařízení																					
Objekt 03 - zdravotní středisko																					
Objekt 04 - Výrobní provoz																					
Objekt 05 - Oddělení VKT																					
Objekt 06 - Ubytovna odsouzených č. 1																					
Objekt 07 - Ubytovna odsouzených č. 2																					
Objekt 08 - Ubytovna odsouzených č. 3																					
Objekt 09 - Ubytovna odsouzených č. 4																					
Objekt 10 - Ubytovna odsouzených č. 5																					
Objekt 11 - Kuchyně odsouzených a plynová kotelna																					
Objekt 13 - Administrativní budova č. 2																					
Objekt 14 - Administrativní budova č. 1																					
Objekt 17 - Svobodarny a garáže																					
Objekt 25 - Hlavní vstup do věznice																					
Objekt 35 - Šatny																					
	26.9.2012																				

V Horní Suché dne 21. 10. 2013

