

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 396/13/2014 ze dne 13. 10. 2014

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 27. 2. 2014
č. j.: VS 5/120/001/2014-50/PRV/080
Vrchní rada plk. Mgr. Vlastimil Kříž, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 82243881/0710

a

Zhotovitel:

PROVAST s.r.o.
se sídlem Sportovní 518/20, 357 33 Lohotky,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23743,
za níž jedná jednatel Ing. Igor Lipovský
IČO: 29083052
DIČ: CZ29083052
Bankovní spojení: KB Sokolov
Číslo účtu: 43-5612000207/0100

uzavřely dne 13. 10. 2014 smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 396/13/2014, jejímž předmětem je provedení opravy venkovní rampy u objektu č. 003 – Kuchyňský blok ve Věznici Kynšperk nad Ohří (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem XVIII. odstavec 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se tato smlouva mění a doplňuje takto:

- I. Na základě tohoto dodatku bude dílo, které je předmětem smlouvy, provedeno oproti původnímu zadání v jiném rozsahu. Původní rozsah bude doplněn o práce a dodávky specifikované v soupisu víceprací ze dne 31. 10. 2014, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- II. Odstavec 1. článku IV. - Doba a místo plnění se ruší a současně se nahrazuje odstavcem v tomto znění:
 1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 12. 12. 2014.

III. Odstavec 1. článku V. - Cena díla se ruší a současně se nahrazuje odstavcem v tomto znění:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

610 692,- Kč včetně DPH

(slovy: šestsetdesettisícšestsetdevadesátjedenakorunčeských včetně DPH)

bez DPH: 504 704,- Kč

(slovy: pětsetčtyřitisícšestsetřikorunčeských)

sazba 21% DPH: 105 988,- Kč

(slovy: stodvacetosmtisícdvěstěčtyřicetpětkorunčeských)

Důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že po zahájení prací a odkrytí některých opravovaných stavebních konstrukcí bylo zjištěno, že bude nutné oproti původnímu technickému návrhu provést některé práce navíc. Konkrétně jde o doplnění izolací proti vlhkosti a dále o doplnění některých betonových částí a vnějších omítek ve větším rozsahu oproti původnímu záměru. Podle položkového rozpočtu ze dne 31. 10. 2014, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, si tyto práce vyžádají navýšení celkové smluvní ceny o 53 646,- Kč.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kynšperku nad Ohří dne: 02-12-2014

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Vlastimil Kříž
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Za zhotovitele:

Ing. Igor Lipovský

PROVAST s.r.o.
Sportovní 518, 357 33 LOKET
IČ: 290 83 052, DIČ: CZ29083052
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 23743
Jednatel Ing. Igor Lipovský

④

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce při opravě rampy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rampa u kuchyně	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Věznice Kynšperk nad Ohří	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 29083052/CZ29083052
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 31.10.2014

Rozpočtové náklady v Kč					Náklady na umístění stavby	
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C		
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	Doprava	600,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní		0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		DN celkem	600,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem		0,00
				ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	44 334,91	Celkem bez DPH	44 334,91
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	9 310,33	Celkem včetně DPH	53 645,24
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Poznámka:

PROVAST s.r.o.
Sporovní 518, 357 33 LOKET
Datum, razítko a podpis: 30.08.2014, DIČ: CZ29083052
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 23743
Jednatel Ing. Igor Lipovský

Verag Dashofer s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce při opravě rampy**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: **Rampa u kuchyně**

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: **Věznice Kynšperk nad Ohří**

Konec výstavby:

Zhotovitel: **Provast s.r.o**

JKSO:

Datum zpracování 31.10.2014 Zpracoval: **Ing. Igor Lipovský**

číslo položky	popis	množství	hmotnost (kg)	objem (m³)	průměr (cm)	hmotnost (kg)	objem (m³)	průměr (cm)	hmotnost (kg)	objem (m³)	průměr (cm)
00-1	HSV										
1 620451211RT3	Postřik izolací nebo konstrukcí vnějších, MC	m2	12,96	35,00	248,44	205,16	453,60	0,0057	0,0740	3,7435	
2 620451111R00	Omlítka cementová stěn zatěžená dř. hladítkem, hrubá	m2	12,96	140,00	631,02	1 183,38	1 814,40	0,0537	0,6960		
3 631311121R00	Doplňování mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm - vyrovnání a doplnění bet. panelů pod IPV	m3	0,7	3 392,00	911,20	1 463,20	2 374,40	2,5000	1,7500		
4 620451211RT3	Postřik izolací nebo konstrukcí vnějších, MC	m2	17,28	35,00	331,26	273,54	604,80	0,0057	0,0987		
5 620451121R00	Omlítka cementová stěn zatěžená dř. hladítkem, hladká	m2	17,28	187,49	950,05	2 289,78	3 239,83	0,0551	0,9527		
6 622434183R00	Omlítkový sanační systém Quick	m2	6,13	503,00	1 573,51	1 508,88	3 083,39	0,0281	0,1722		
7 898011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	1	3,74	219,49	0,00	820,89	820,89	0,0000	0,0000		
711	Izolace proti vodě										
8 7111111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf. lak za studena	m2	96,09	24,40	1 285,68	1 058,92	2 344,60	0,0004	0,0384		
9 711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svítlé pásy přilepením	m2	1,05	90,00	12,62	81,88	94,50	0,0006	0,0006		
10 711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilepením	m2	77,76	78,00	639,96	5 426,32	6 065,28	0,0004	0,0319		
11 711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svítlé pásy přilepením	m2	17,28	90,00	207,71	1 347,49	1 555,20	0,0006	0,0100		

Č.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		<i>43,2*0,4 IPV sokl</i>		17,28						
12	62852264	Pás modifikovaný asfalt Sklodex 40 special mineral	m2	106,92	138,00	14 754,96	0,00	14 754,96	0,0043	0,4598
		<i>(77,76+19,44)*1,1</i>		106,92						
13	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,53875	748,01	0,00	402,99	402,99	0,0000	0,0000
		<i>0,54</i>		0,54						
99		Bourací práce				49,90	6 076,17	6 126,07		1,6988
14	978071261R00	Odsekání omítky a izolace lepeník, vodor. nad 1 m2	m2	3,15	127,50	0,00	401,63	401,63	0,0730	0,2300
		<i>2,1*1,5 za schody</i>		3,15						
15				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
16	978021191R00	Odlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	17,28	145,50	0,00	2 514,24	2 514,24	0,0610	1,0541
		<i>43,2*0,4 soklová omítka pod kabinou</i>		17,28						
17	962031132R00	Bourání přízdivek cihelných tl. 6,5 cm	m2	3,15	83,70	49,90	213,76	263,66	0,1317	0,4148
		<i>2,1*1,5 ochrana původní IPV u schodů</i>		3,15						
18	965048251R00	Dodštění povrchu panelů po vybourání betonové mazaniny do 10% - otvory mezi panely	m2	77,76	26,30	0,00	2 045,09	2 045,09	0,0000	0,0000
		<i>43,2*1,8</i>		77,76						
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,69	205,00	0,00	346,45	346,45	0,0000	0,0000
		<i>1,69</i>		1,69						
20	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	5,07	22,80	0,00	115,60	115,60	0,0000	0,0000
		<i>1,69*3</i>		5,07						
21	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,69	260,00	0,00	439,40	439,40	0,0000	0,0000
		<i>1,69</i>		1,69						
Celkové náklady:									43 734,91 Kč	

PROVAST s.r.o.
 Sportovní 518, 357 33 LOKET
 IČ: 290 83 052, DIČ: CZ29083052
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 23743
 Jednatel Ing. Igor Lipovský

