

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VS 88/004/002/2014-17/LOG/502 uzavřené dne 28.8.2014

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření statutárním zástupcem ze dne 1.10.2014 ředitel Věznice Všehrady plk.Mgr. Pavel Vagner (VS 26/013/001/2014-50/PERS/202)

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem v hlavní činnosti

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 47333881/710

adresa na doručování: Věznice Všehrady č.p.26, 430 01 Chomutov 1

dále jen „objednatel“

a

2. CONSTA s.r.o.

se sídlem Březenec 132, Jirkov, PSČ 431 11

IČO: 015992343

DIČ: 01592343,

zastoupena jednatelem společnosti panem Karlem Bubeníkem

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 258445701/0300.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 32855

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

ke Smlouvě o dílo pod č. VS 88/004/002/2014-17/LOG/502 uzavřené dne 28.8.2014

I.

Objednatel a zhotovitel v souladu s ustanovením článku III, odst. 5 a 6 a článku V, odst.4 výše specifikované smlouvy o dílo se dohodli na její změně, kdy v důsledku vyšší moci, tj. okolnostech, které mají vliv na zhotovení díla, ale které smluvní strany nemohly ovlivnit, vznikla potřeba víceprací a méněprací při zhotovování díla.

II.

Na základě výše uvedeného se mění :

V důsledku nutnosti víceprací a méněprací nezbytných k řádnému zhotovení díla , které jsou zaznamenány v deníku víceprací, kde je přesný, stručný a technický popis víceprací a méněprací, se smluvní strany dohodli na změně článku V, odst. 1 smlouvy o dílo, a to ceny díla.

Mu

V rámci ocenění víceprací a méněprací na základě jednotkových cen z nabídky zhotovitele, a po přičtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací z dohodnuté ceny díla, došlo ke snížení celkové ceny díla, a to takto:

Cena díla dohodnuta v celkové výši: **1.591.245,60 -Kč** včetně 21 % DPH

(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátjedenatisícdvěstěčtyřicetpět korun českých šedesát haléřů)

Celková cena bez DPH: **1.315.079,00-Kč**

(slovy: jedenmiliontřístapatnáctisíc sedumdesátdevět korun českých,)

Sazba DPH 21 % **276.166,60-Kč**

(slovy: sdvěstšesmdesátšesttisícstošedesátšest korun českých, šedesát haléřů) .

IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je rekapitulace (rozpočtové náklady víceprací a méně prací díla) díla, označená jako příloha č. 1 a změnové listy označené jako příloha č. 2 .

V.


Ostatní ujednání ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 paré a zhotovitel 1 paré . Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ho opatřila podpisem druhá ze smluvních stran .

Č.j. VS 88/004/003/2014-17/LOG/502

Ve Všehrdech, dne 9.12.2014


.....
objednatel


Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Věznice Všeň
poj. pošta 430 01 Chomutov
(70)


.....
zhotovitel

 **CONSTA S.R.O.**
BŘEZENEČ 132, 43111 JIRKOV
IČ: 01592343 DIČ: CZ01592343
T: 777 193 035 | 777 202 605
WWW.CONSTASRO.CZ

MV