

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. VS-72884/ČJ-2016-801850

uzavřené dne 27.06.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření ze dne 1. 9. 2016, č.j.: VS-27073-3/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Bělušice.

Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky, Věznice Bělušice,
Bělušice 66, 435 26 Bečov

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423

Kontakty: telefon: 476 143 111

telefax: 476 143 612

e-mail: 18podatelna@vez.bel.justice.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, Ústí nad Labem,
č. ú.: 25636881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ACTHERM servis, a.s.

se sídlem Dukelská 5779, 430 01 Chomutov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1436

za níž jedná Bc. Jana Bžochová, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO: 25142691

DIČ: CZ25142691

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 5090332/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy tvoří:

- (1) Žádost zhotovitele o schválení víceprací ze dne 11.11.2016 číslo 16020603 (příloha č. 1 tohoto dodatku).
- (2) Cenová nabídka zhotovitele č.16T/065a ze dne 10.11.2016 (příloha č. 2 tohoto dodatku)
- (3) Vyjádření autorského dozoru projektanta ze dne 11.11.2016 (příloha č. 3 tohoto dodatku)

III. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací vynucených v průběhu stavby na uzavření dodatku Smlouvy o dílo 27.062016, kterým se mění předmět díla a celková cena díla.

Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Změna předmětu smlouvy (čl. III. Předmět smlouvy)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnových listech, přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku.

2) Cena za dílo (čl.V. Cena díla smlouvy)

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena pevná s možností změny pouze u případů stanovených v SOD a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena, která činí celkem:

Rekapitulace ceny před uzavřením tohoto dodatku:

Celková cena za provedení díla bez DPH 1 824 770,00 Kč

Celková cena za provedení díla s DPH 2 207 972,00 Kč

Rekapitulace ceny díla po uzavření tohoto dodatku za vícepráce:

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH 44.547,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 s DPH 53.904,87 Kč

Celková cena díla po uzavření dodatku č.1 bez DPH ... 1 869 317,00 Kč

Celková cena díla po uzavření dodatku č.1 s DPH 2 261 876,87 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Č.1 Žádost zhotovitele o schválení víceprací ze dne 11.11.2016 číslo 16020603

Č.2 Cenová nabídka zhotovitele č.16T/065a ze dne 10.11.2016

Č.3 Vyjádření autorského dozoru projektanta ze dne 11.11.2016

V Běluších dne: **23 -11- 2016**

.....
Vrchní rada

plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL

ředitel Věznice Bělušice

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

Věznice Bělušice, P. O. BOX 1

435 26 p. ú. Bečov

(1)

V Chomutově dne: **14 -11- 2016**

.....
Bc. Jana Bžochová

místopředseda představenstva

ACTHERM servis, a.s.

dh