

Zveřejněno v Registru smluv  
Dne: 19. 5. 2017  
Podpis: [podpis]

VS-3472-49/ČJ-2017-801350

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-103103-21/ČJ-2016-801350

### I.

#### Smluvní strany

**ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

**Věznice Stráž pod Ralskem,**

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

**ProProjekt s.r.o.**

se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, PSČ 408 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20514

zastoupená Ing. Jiřím Coblem – jednatelem společnosti

IČO: 25487892

DIČ: CZ25487892

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 4020290277/0100

jako „zhotovitel“ na straně druhé

**se, dohodly v souladu s čl. XIV. odst. (5) na níže uvedených změnách znění smlouvy:**

### II.

#### Předmět dodatku

(1) Článek III. odst. (1) bod II. písm. a) nově zní:

„vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro stavební a územní řízení, včetně akustické studie,“

(2) Článek III. odst. (1) bod III. nově zní:

„V inženýrské činnosti projektanta pro stavební povolení a pro vydání územního rozhodnutí, zajištění potřebných podkladů nutných pro zpracování projektových dokumentací a zajištění podkladů k vydání souvisejících povolení u dotčených orgánů státní správy (včetně konzultace s těmito orgány) za účelem splnění zákonných podmínek. Veškerá

vyjádření dotčených orgánů si zajistí sám projektant, vlastní činnost k obstarání povolení provede taktéž projektant.“

(3) Článek IV. odst. (4) nově zní:

„Dílo specifikované v čl. III. odst. II. b) této smlouvy bude provedeno do **15. 10. 2017.**“

(4) Článek IV. odst. (5) nově zní:

„Dílo specifikované v čl. III. odst. III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do **vydání platného stavebního povolení a územního rozhodnutí.**“

### III.

#### Závěrečná ujednání

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.

(2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.

(3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Stráži pod Ralskem dne 19-05-2017

V Rumburku dne 16.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK  
ředitel věznice

**ProProjekt** 3  
ProProjekt s.r.o., tel./fax: 412 332 317  
Komenského 1173, 408 01 Rumburk  
IČ: 25487692 DIČ: CZ25487692  
Ing. Jiří Cobl  
jednatel společnosti 