



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, odbor logistiky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-93672-12/ČJ-2016-800051-VERZAK

uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

č.j. VS-93672-13/ČJ-2016-800051-VERZAK

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

Sídlo:

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Za stát právně jedná:

Ing. Pavel Skříčka, MBA, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny

IČ:

00212423

DIČ:

CZ 00212423

Bankovní spojení:

ČNB Praha, č. ú.: 2901881/0710,

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Výtahy Vaněrka s.r.o.

Sídlo:

U Hrádku 2960, 415 00 Teplice

Zastoupená:

Ing. Martinou Hrudkajovou, jednatelkou

IČ:

25479296

DIČ:

CZ25479296

Bankovní spojení:

KB Teplice, č.ú. 27-7464190297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 1. čl. XVII. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. I ke „Smlouvě o dílo“, č.j. VS-93672-12/ČJ-2016-800051-VERZAK, ze dne 26.4.2017 (dále jen „Smlouva“) na předmět plnění: oprava dvou nákladních výtahů ES Skuteč. Podkladem pro uzavření dodatku je změnový list č. 1 – méně práce a více práce.

Vícepráce ve výši 67.999,94 Kč vznikly změnou projektové dokumentace na opravu 2 nákladních výtahů v objektu expedičního skladu Skuteč. Změna se týká výtahu označeného „A“ a to oproti PD, kde výtahová kabina je projektována jako jednodvěřová, mění se na průchozí – dvoudvěřovou a s tím související změnou v termínu plnění smlouvy.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

1. Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1., 2. 3. a 4. se mění a zní takto:

- 1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno nejdéle do 10 dní od předání staveniště a dokončeno nejpozději do 31.10.2017.
- 2) Místo provádění díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy a zahájeno nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

- 3) Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu (uvedeném v PD – příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a v dodatku č. 1) a schopné běžného provozu.
- 4) Místo plnění předmětu smlouvy je: **budova expedičního skladu na pozemku parc.č. 1600 v k.ú. Skuteč, na adrese Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč.**

2. Článek V. CENA DÍLA odst. 1. se mění a zní takto:

Cena díla dle SOD Kč bez DPH	2.644.000,00 Kč
Změnový list č. 1 – cena dle SOD - odpočet výťahu „A“	- 1.288.000,06 Kč
- nová cena přípočet výťahu „A-změna“	1.356.000,00 Kč
<u>Nová cena SOD bez DPH</u>	<u>2.711.999,94 Kč</u>

DPH 21 %	569.519,99 Kč
<u>Nová cena vč. DPH</u>	<u>3.281.519,93 Kč</u>

slovy: třimilionydvěstěosmdesátjedentisícipětsetdevatenácttisíc 93/100 korun českých

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Přílohy:

Nabídka zhotovitele z JŘBU

Změnový list č. 1 vč. výkazu výměr výťah A-změna

V Praze dne: 9.6.2017


.....
Ing. Pavel Skříčka, MBA
náměstek generálního ředitele
pro ekonomiku, investice a zotavovny

V Praze dne:

16-06-2017


.....
Ing. Martina Hrudkajová
jednatelka společnosti
VÝTANU VANČÁKA s.r.o.
Mostecká 4, 419 01 Duchcov
tel. 417 836 779, fax 417 835 218
IČO 254 79 296 DIČ CZ25479296

Za právní správnost odpovídá:
JUDr. Vlastislav Šafránek

