

D o d a t e k č. 1 VS 013/001/002/2013-17/LOG501

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.10.2013

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření statutárním zástupcem ze dne 25.7.2013 ředitel Věznice Všechny plk.Mgr. Jiří Šrajber

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem v hlavní činnosti

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 47333881/710

adresa na doručování: Věznice Všechny č.p.26, 430 01 Chomutov 1

dále jen „objednatel“

a

2. Consta s.r.o.

se sídlem Březeneč 139, Jirkov, PSČ 431 11

IČ: 015992343

DIČ: 01592343

zastoupena jednatelem společnosti panem Karlem Bubeníkem

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 258445701/0300.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C č.32855

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

ke Smlouvě o dílo pod č. VS 013/01/2013-17/LOG./501 uzavřené dne 29.10.2013

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením článku III, odst.3, a článku č. V, odst. 2 výše specifikované smlouvy o dílo se dohodli na její změně, kdy v důsledku vyšší moci, tj. okolnostech, které mají vliv na zhotovení díla, ale které smluvní strany nemohly ovlivnit, vznikla potřeba víceprací a méněprací při zhotovování díla, a tím ke změně schválené projektové dokumentace a změně doby plnění.

II.

Na základě výše uvedeného se mění :

V důsledku nutnosti víceprací a méněprací nezbytných k řádnému zhotovení díla , které jsou zaznamenány v deníku víceprací, a to se všemi změnami a úpravami , které se odchyľují od projektové dokumentace a kde je přesný, stručný a technický popis víceprací nebo změn díla, se smluvní strany dohodli na změně článku IV, odst. 1 smlouvy o dílo, a to doby plnění, kdy dílo musí být provedeno nejpozději do 13.12.2013.

III.

Dále se dohodli na změně článku V, odst.t. 1 „Cena díla“ smlouvy o dílo, kdy v rámci ocenění víceprací a méněprací na základě jednotkových cen z nabídky zhotovitele, a po přičtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací z dohodnuté ceny díla, došlo ke snížení celkové ceny díla, a to takto:

Cena díla dohodnuta v celkové výši: **955.000,47,-Kč**

(slovy: devětsetpadesátpět tisíc korun českých, čtyřicet sedm haléřů) včetně DPH

Celková cena bez DPH: **789.256,57,-Kč**

(slovy: sedm set osmdesát devět tisíc dvě set padesát šest korun českých, padesát sedm haléřů)

Sazba DPH 21 % **165.743,90-Kč**

(slovy: stošedesátpět tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých, devadesát haléřů) .

IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací označený jako příloha č. 1 .

V.

Ostatní ujednání ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 2 paré a dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Všehrdech, dne 20.11.2013

.....
objednatel

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Věznice Všehrdy
poj. pošta 430 01 Chomutov
(70)

.....
zhotovitel

CONSTA S.R.O.
BŘEZENEČ 132, 43111 JIRKOV
IČ: 01592343 DIČ: CZ01592343
T: 777 193 035 | 777 202 605
WWW.CONSTASRO.CZ

Ha

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 314

Stavba: Výměna odlučovačů tuku a ropných látek

JKSO:

Místo: Všehrdy

CC-CZ:

Datum: 07.12.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Consta, s.r.o.

IČ:

015992343

DIČ:

CZ015992343

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Dvorščáková

IČ:

88529908

DIČ:

Náklady z rozpočtů

789 256,57

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

789 256,57

DPH základní	21,00%	ze	789 256,57
snížená	15,00%	ze	0,00

165 743,90

0,00

Cena s DPH

v

CZK

955 000,47

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Věznice Všehrdy
pošt. pošta 430 01 Chomutov
(39)

4.12.2013
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONSTA s.r.o.
BREZENEC 132, 43111 JIRKOV
IČ: 01592343 DIČ: CZ01592343
T: 777 193 035 | 777 202 605
WWW.CONSTASRO.CZ

7.12.13
Datum a podpis:

Razítko