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	Vězeňská služba České republiky

Vazební věznice Praha-Pankrác

Soudní 988/1, P.O.BOX 5, 140 57 Praha 4

tel: 261 031 111, fax 241 405 340, ISDN XPZD46B





Naše č.j.: 88/003/001/2015-02/LOG/531                               
Vyřizuje: Mareček Adam


Tel.: 261 03 3914


E-mail: amarecek@vez.pan.justice.cz

	V Praze dne 6. 3. 2015


Sdělení zadavatele veřejné zakázky

„VV Praha – Pankrác – Oprava rozvodů ZTI a stavební úpravy kuchyně“

Dotaz číslo 1:

Dobrý den,

V souladu  s výzvou k podání nabídky výše uvedené akce prosím o vysvětlení a zodpovězení otázky:

Navržená průmyslová podlaha v místnostech č. 131, 131A a 132 je technologicky neproveditelná v souladu s požadavkem zadavatele na realizaci I. etapy (25 kalendářních dní). V technické zprávě projektant upozorňuje, že tento povrch lze pokládat min. až po 28 dnech po provedení podkladních betonů.

Žádám Vás o vyjádření, zda může dojít ke změně technologie či bude možno prodloužit termín realizace I. etapy v řádu týdnů.
Odpověď číslo 1:

Zadavatel tímto prodlužuje termín plnění z 25 dní na 40 dní.
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