

VS-4257-36/ČJ-2016-801572

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. j.: VS -68946-12/ČJ-2016-801350 ze dne 12. 5. 2016

**I.
Smluvní strany**

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 2. 2016, pod č. j. VS-2632-10/ČJ-2016-800020-26, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné

a

TOSIKO CZ s.r.o.

Roháčova 145/14, Praha 3, 130 00

IČ: 28719506

DIČ: CZ28719506

bankovní spojení: GE Money Bank č. ú.: 197193618/0600

zastoupená Petrem Tomášem, jednatelem společnosti

jako „zhotovitel“ na straně druhé

v souladu s ustanovením článku IV. odst. 5 se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

**II.
Obsah změn**

- (1) Článek IV. odst. (2) nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do 27. 6. 2016.“

**III.
Závěrečná ujednání**

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy jej opatřily podpisem obě smluvní strany.

- (2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Ve Stráži pod Ralskem dne 22. 6. 2016

Za objednatele:


Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav Blahník
ředitel věznice

Zhotovitel:

Petr Tomáš
zhotovitel

