

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-103103-21/ČJ-2016-801350

I.**Smluvní strany****ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

ProProjekt s.r.o.

se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, PSČ 408 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20514

zastoupená Ing. Jiřím Coblem – jednatelem společnosti

IČO: 25487892

DIČ: CZ25487892

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 4020290277/0100

jako „zhotovitel“ na straně druhé

se, dohodly v souladu s čl. XIV. odst. (5) na níže uvedené změně znění smlouvy:**II.****Předmět dodatku**

(1) Článek IV. odst. (3) smlouvy nově zní:

„Dílo specifikované v čl. III. odst. II. a) této smlouvy bude provedeno do 10 týdnů od předání písemné objednávky objednatele.“

III.**Závěrečná ujednání**

(1) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

(2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.


(3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Stráži pod Ralskem dne 15. 12. 2016

V Rumburku dne 15. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

Ing. Jiří Cobl
jednatel společnosti

