


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 100-09/2016 ze dne 13. 2. 2017 (dále jen „smlouva“) uzavřený v souladu s ujednáním v odst. 8 článku XIV. smlouvy.

I. Smluvní strany

1. Objednatel :  **Česká republika –Vězeňská služba České republiky**,
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za Českou republiku právně jedná na základě pověření
generálního ředitele č.j.: VS 88533-4/ČJ-2016-800020 ze dne
1.9.2016 Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang – ředitel
Věznice Mírov,
P.O.BOX 1, 789 53 Mírov
Tel.: +420 583429002, fax: +420 583429134
IČ: 00212423, DIČ není plátcem
Č.ú.: 2901-881/0710, bankovní spojení: ČNB Praha
(dále jen objednatel)
2. Zhotovitel : **INGREMO s.r.o.**
se sídlem Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60070,
jejímž jménem jedná Ing. Milan Chytil, jednatel společnosti
IČO: 28307453, DIČ: CZ28307453
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 46-3024180237/0100
tel.: 777665515, email: npravnik@stavonaolomouc.cz
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jejímž předmětem je stavba „Mírov – oprava omítek objektu č. 13, 14 a 16“ takto:

II.

V článku IV. **Doba a místo plnění** se odst. (1) nahrazuje novým zněním:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 180 kalendářních dnů od předání staveniště.“

III.

V článku VII. **Součinnost objednatele** se odst. (1) nahrazuje novým zněním:


„(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště – místo plnění dle dohody a nejpozději do 30. 4. 2017. O tomto předání bude sepsán písemný protokol nebo zápis ve stavebním deníku.“

IV.

- (1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 výtisk.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Prostějově dne:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
INGREMO
INGREMO s.r.o.
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov
IČ: 283 07 453. DIČ: CZ28307453



.....
Ing. Milan Chytil
INGREMO s.r.o. Prostějov

V Mírově dne:

20-02-2017



.....
Vrchní rada
plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang
ředitel Věznice Mírov