

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 100-09/2016 ze dne 13.2.2017 (dále jen smlouva) uzavřený v souladu s ujednáním v odst. 8 článku XIV. smlouvy

---

### I. Smluvní strany

1. Objednatel :



**Česká republika – Vězeňská služba České republiky**,  
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
právní forma: organizační složka státu Věznice Mírov,  
za Českou republiku právně jedná na základě pověření  
generálního ředitele ze dne 01. 09. 2016  
č. j.: VS-88533-4/ČJ-2016-800020  
Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang – ředitel Věznice  
Mírov, P.O.BOX 1, 789 53 Mírov  
Tel.: +420 583488111, fax: +420 583429134  
IČO: 00212423, DIČ: není plátcem DPH  
Č.ú.: 2901881/0710, bankovní spojení: ČNB Praha  
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel :

**INGREMO s.r.o.**  
se sídlem Janáčkova 4642/5d Prostějov 796 01  
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 60070.  
jehož jménem jedná Ing. Milan Chytil, jednatel společnosti  
IČO: 28307453, DIČ: CZ28307453  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:43-3024180257/0100  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Milan Chytil, tel.: 602399322, email: [chytil@ingremo.cz](mailto:chytil@ingremo.cz)  
Oprávněn jednat ve věcech technických:  
Petr Šíma, tel.: 775780084, email: [sima@ingremo.cz](mailto:sima@ingremo.cz)  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jejímž předmětem je stavba „Mírov – oprava omítek objektu č. 13, 14 a 16“ takto:

### II.

1. V článku III. **Předmět smlouvy** se doplňuje nový bod (6), který zní:

„(6) Nad rámec předmětu díla uvedeného v zadávací dokumentaci a cenové nabídce ze dne 25.1.2017 budou provedeny více a méněpráce požadované objednatel, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.“

2. V článku V. **Cena díla** se bod (1) nahrazuje novým zněním:

(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Nabídková smluvní cena za provedení díla bez DPH .....	3 604 984,- Kč
DPH 21 % .....	757 047,- Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč.DPH .....</b>	<b>4 362 031,- Kč</b>

Se v souvislosti se zvýšením a snížením prací zvyšuje o:

Cena bez DPH .....	137 702,90 Kč
DPH 21 % .....	28 917,61 Kč
<b>Celkem vč.DPH .....</b>	<b>166 620,51 Kč</b>

Nová celková cena činí:

Smluvní cena za provedení díla bez DPH .....	3 742 686,90 Kč
DPH 21 % .....	785 964,61 Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč.DPH .....</b>	<b>4 528 651,51 Kč</b>

Slovy: Čtyřmiliónypětsětdvacetosmtisícšestsetpadesátjednakorunčeských, padesátjednahaléřů.

### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž obdržel objednatel 3 a zhotovitel 1 výtisk.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Jeho podpisem zůstávají ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nedotčena.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je ocenění více a méněprací.

V Prostějově dne: 4. 7. 2017

V Mírově dne:

10 -07- 2017

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
**INGREMO**  
INGREMO s.r.o.  
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  
IČ: 283 07 453, DIČ: CZ28307453

②

Zhotovitel .....

Ing. Milan Chytil  
Jednatel společnosti

objednatel .....

Yreční rada  
plk. Ing./Mgr. Vladimír LANG  
ředitel Věznice Mírov



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Oprava omítek objektů 13,14 a 16 vícepráce a méněpráce  
**Objekt:** 13,14 a 16  
**Rozpočet:**

**Objednatel:** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_


STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
**INGREMO**  
INGREMO s.r.o. ©  
 Janačkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  
 IČ: 283 07 453, DIČ: CZ28307453

Rozpis ceny	Celkem
HSV	66 192,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	71 510,00
<b>Celkem</b>	<b>137 702,90</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 702,90 CZK
Základní DPH	21 %	28 917,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **166 620,51 CZK**

v PROSTĚJOVĚ  
  
INGREMO s.r.o. ©  
 Janačkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  
 IČ: 283 07 453, DIČ: CZ28307453  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne 30.05.2017  
  
 Ing. Vladimír Zecpal  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 237,00	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			135 555,40	98
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			27 198,90	20
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 006,60	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 640,00	6
999	Méněpráce	HSV			-116 445,00	-85
ON	Ostatní náklady	ON			71 510,00	52
Cena celkem					137 702,90	100

VYPRACOVÁNO  
 V PROGRAMU  
 BUILDPOWER S,  
 © RTS, A.S.  
 VERZE 1.0.0.0

## Položkový rozpočet

S:	Oprava omítek objektů 13,14 a 16 vícepráce a méněpráce
O:	13,14 a 16
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>6 237,00</b>
	1	28547111R00 Zpevňování vystouplých prvků ocelovou armaturou pr.16-20 ( trnování )	ks	11,00000	567,00	6 237,00
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>135 555,40</b>
	2	346244371 Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	8,80000	858,00	7 550,40
	3	349234841 Doplnění zdiva řřms nadokenních, ( Nadokenní stříška )	m	42,50000	386,00	16 405,00
	4	34624471 Doplnění vystupujících prvků oken ( šambrán ) plochy do 1 m2 cihlami pálenými plnými, Původní položka č. 5	ks	65,00000	800,00	52 000,00
	5	34923841R00 Doplnění zdiva základní plochy o výměře do 1m2 cihlami pálenými plnými, Původní položka č. 8	ks	43,00000	1 200,00	51 600,00
	6	76445280 Doplnění venkovních šikmých okenních parapetů plochy do 1m2 cihlami pálenými plnými, Původní položka č. 6	ks	10,00000	800,00	8 000,00
Díl:	99	<b>Stavební přesun hmot</b>				<b>7 640,00</b>
	7	998011004 Přesun hmot , Původní položka č. 30	soubor	1,00000	7 640,00	7 640,00
Díl:	ON	<b>Ostatní náklady</b>				<b>71 510,00</b>
	8	9980110054 Přesun a odvoz přepravních boxů, ( doprava )	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	9	99808068 Manipulace s lešeňovými žebříky	soubor	1,00000	49 860,00	49 860,00
	10	998461816 Příplatek za omezení přesunu lešení 0,75* 2 * 185 Kč =277 Kč * 180 dní 90 hodin * 185,-/hod =16650,-	soubor	1,00000	16 650,00	16 650,00
Díl:	62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>6 006,60</b>
	11	622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	141,00000	42,60	6 006,60
Díl:	6	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>27 198,90</b>
	12	602029171 Štuk vnější, tl. 2 mm, ručně	m2	141,00000	140,50	19 810,50
	13	602016193 Penetrace hloubková stěn	m2	141,00000	52,40	7 388,40
Díl:	999	<b>Méněpráce</b>				<b>-116 445,00</b>
	14	9988686 Likvidace odpadu a skládkovné	soubor	0,15000	-51 000,00	-7 650,00
	15	62891298 Omítka vystupujících prvků omítkou jádrovou se štukovou vrstvou hladkou	m2	53,00000	-895,00	-47 435,00
	16	6298468 Omítka zdiva vápenocementová jádrová se štukovou vrstvou hladkou	m2	88,00000	-505,00	-44 440,00
	17	62541829 Odstranění omítek vč. očištění zdiva	m2	141,00000	-120,00	-16 920,00
<b>Celkem</b>						<b>137 702,90</b>

Poznámky uchazeče k zadání