

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

k veřejné zakázce

„Ostrov – rekonstrukce ubytovny K – projektová dokumentace“,

uzavřené dne 27.2.2017 mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.9.2016, č.j.: VS-21259-5/ČJ-2016-

800020-SP vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange, ředitel Věznice Ostrov

adresa věznice: Věznice Ostrov, Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 916-2901881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

KTS-CZ, s.r.o.

se sídlem Závodu míru 578/5, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4056,

za kterou jedná: Ing. Ondřej Košina - jednatel společnosti

IČO: 49192931

DIČ: CZ49192931

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 36501341/0100

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Ondřej Košina, p. Jiří Brož

Telefonické a e-mailové spojení:

telefon: 353 505 019, 353 505 025

e-mail: kosina@kts-cz.cz

Adresa pro doručování korespondence: Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

na základě změny požárně bezpečnostního řešení stavby se v souladu s čl. XV. odst. 15.5 této smlouvy a se souhlasem obou smluvních stran mění takto:

I.

1. Čl. IV. odst. 4.2., bod a) smlouvy zní:

a) dílo dle článku III odst. 3.2.1. písm. a až d

- zajistí doměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem

zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží. Podrobný stavebně-technický a radonový průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování projektu a radonový posudek osobou odborně způsobilou pro následné stavební povolení, to vše v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektových dokumentací v souladu s touto dokumentací dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. a. ÷ d.

nejpozději do 8 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- předání projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení)

nejpozději do 12 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- předání projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení, včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. c. až d.

nejpozději do 14 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3.2.1. písm. d. a e.

nejpozději do 20 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), plánu BOZP, souladu s čl. III. odst. 3.2.1. písm. d.

nejpozději do 20 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí.

V Ostrově dne: **19 -06- 2017**

Č.j.: VS-14776-2/ČJ-2017-8007PS

V Karlových Varech dne: **19 -06- 2017**

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Ing. Pavel Zange
ředitel věznic

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Košina
jednatel společnosti

