

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-24744-1/ČJ-2017-8017PR uzavřené dne 3.3.2017

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálním ředitelem VS ČR ze dne 1.9.2016 pod č.j. VS-89053-6/ČJ-2016-800020-SP plk. Mgr. Pavel Vagner, ředitel Věznice Všehrdy
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem v hlavní činnosti

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 47333881/710

adresa na doručování: Věznice Všehrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov 1

dále jen „objednatel“

a

2. CHEMINVEST s.r.o.

se sídlem Litvínov, areál Chemopetrolu a.s. (DS) 932, PSČ 436 70

za níž jedná Ing. Tomáš Krenc, ředitel společnosti

IČO: 631 48 064

DIČ: CZ 63148064

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 211 349 4261/2700

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložka 9382

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-24744-1/ČJ-2017-8017PR uzavřené dne 3.3.2017

(dále jen „Smlouva“)

I.

- 1.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením článku XV., odst. 15.2. Smlouvy, z důvodu nejednotného výkladu vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, a dalších příslušných právních a technických norem na specifické prostředí věznice, dohodli na její změně, a to článku IV., odst. 4.2. písm. a).

Nové znění:

a) dílo dle článku III odst. 3.2.1. písm. a až d

- zajistí doměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedení sond za účelem zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží. Podrobný stavebně-technický a radonový průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování projektu a radonový posudek osobou odborně způsobilou pro následné stavební povolení; to vše v rozsahu nezbytně nutném pro

zpracování projektových dokumentací v souladu s touto dokumentací dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. a. až d.

nejpozději do 8 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- předání projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

nejpozději do 14 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3.2.1.

nejpozději do 20 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), plánu BOZP, v souladu s čl. III. odst. 3.2.1

nejpozději do 22 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.


II.


- 2.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel tři výtisky.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy ho opatřila podpisem druhá ze smluvních stran a účinnosti dne 30. května 2017.

Ve Všehrdech, dne 9.8.2014

V Litvínově, dne

VS-24744-4/ČJ-2017-8017PR


.....
plk. Mgr. Pavel Vagner
ředitel Věznice Všehrdy
objednatel


.....
Ing. Tomáš Krenc
ředitel společnosti
cheminvest
Č. J. s. r. o.
CHEMINVEST s.r.o.
Gorkého 1613, Horní Litvínov
436 01 Litvínov
IČ: 63148064, DIČ: C263148064 ①

