

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 21/2016 č.j. VS-35142-7/ČJ-2017-800551 ze dne 1. 8. 2017
(dále jen „Dodatek“)**

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen „Vězeňská služba“)
za níž jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016, č.j. VS 88 536-4/ČJ-2016-800020-SP,
Vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Hadrava, ředitel Věznice Vinařice
adresa věznice: Věznice Vinařice, č.p. 245, 273 07 Vinařice
IČO: 00212423
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB Praha
č.ú.: 31323881 / 0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
31813
zastoupená jednatelem společnosti Martinem Vavříčkou
IČO: 28977955
DIČ: CZ 28977955
bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.:107-4144640267/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**se z důvodu nutných víceprací a nerealizovaných prací dohodly na uzavření tohoto
Dodatku, kterým dochází ke snížení celkové ceny díla o 141 764,14 Kč bez DPH
(171 534,61, Kč vč. DPH).**

**Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást
tohoto Dodatku.**

II.

Smlouva o dílo č.21/2016 ze dne 1. 8. 2017 se mění takto:

1. Článek V. Cena díla odst. 1 zní:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši
1 841 251,26 (jeden milion osm set čtyřicet jednatisícdvěstě padesát jedna/26 korun), včetně
DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z

nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. „

2. Článek V. Cena díla odst. 2 zní:

„2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1 521 695,26 Kč
(slovy jedenmilionpětsětdvacetjednatisícšestsetdevadesátpět/26 korun)
- DPH 319 556,- Kč
(slovy třístadevatenácttisícpětsetpadesátšest korun)
- celková cena vč. DPH 1 841 251,26 Kč
(slovy jedenmilionosmsetčtyřicetjednatisícdvěstěpadesátjedna/26 korun)“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Krycí list rozpočtu - změnový list č. 01.

Vinařice dne 29.9.2017



.....
za objednatele

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Hadrava
ředitel věznice



CH s.r.o.

ou
3977955

.....
za zhotovitele

WANDEL CZECH s.r.o.
Martin Vavříčka
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vinařice - Věznice přístup
Objekt: ZL - Změnové listy
Část: ZL 01.01 - Změnový list č. 01

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

IČ:

DIČ:

IČ:

01553861

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-141 764,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-141 764,14

DPH základní

21,00%

ze

-141 764,14

-29 770,47

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-171 534,61

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčková 408

584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955

Tel. 777 729 220

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlnařice - Věznice přístup

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 01.01 - Změnový list č. 01

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tó

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -141 764,14

M - Práce a dodávky M -141 764,14

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby -141 764,14

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -141 764,14

ROZPOČET

Stavba: Vlnařice - Věžnice přístup

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 01.01 - Změnový list č. 01

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, to

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-141 764,14

M - Práce a dodávky M

-141 764,14

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-141 764,14

40	K	220370011-R	Montáž dálkového ovládání na zeď	kus	-3,000	2 061,62	-6 184,86
----	---	-------------	----------------------------------	-----	--------	----------	-----------

Montáž dálkového ovládání s možností přepínání dorozumivací jednotky dle požadavků investora, včetně zatažení kabelů, zhotovení kabelových forem, přezkoušení zařízení, s upewněním na zeď

Položka z SoD

41	K	10.862.908-R	Vnitřní jednotka přepínání mezi třemi objekty	KS	-3,000	8 754,47	-26 263,41
----	---	--------------	---	----	--------	----------	------------

Komunikace hlásek bude vedena do objektu strážnice "a" a odtud bude přepínatelná do objektu strážnice "b" a současně do objektu "c". Po dobu přítomnosti obsluhy na pozici strážnice "a" bude obsluha brány z této pozice. Po ukončení služby na této pozici bude ovládání brány přepnuto na pozici strážnice "b" nebo do objektu "c". Viz technická zpráva a podmínky zadavatele

Položka z SoD

42	K	220370021-R	Montáž ovládací soupravy vnitřní OSR 1	kus	-3,000	515,41	-1 546,23
----	---	-------------	--	-----	--------	--------	-----------

Montáž ovládací soupravy rozhlasu včetně připevnění kabelové skříně, zatažení kabelů, přiletování kabelových žil, usazení ovládací soupravy a připojení na kabelovou skřín, přezkoušení zařízení vnitřní OSR 1

Položka z SoD

50	K	10.994.981-R	průmyslový switch pro kruhovou topologii	KS	-4,000	47 981,35	-191 925,40
----	---	--------------	--	----	--------	-----------	-------------

průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 1x GE port, 4x FE PoE port s 1kA přepětovou ochranou, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podpora MODBUS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepětové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog..., provozní teplota -40...+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNMP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC

Položka z SoD

107	K	22-M/001	Digitální optopřevodník, vysíláč	kus	3,000	11 325,96	33 977,88
-----	---	----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Nová položka neceníková

108	K	22-M/002	Digitální optopřevodník, přijímač	kus	3,000	11 325,96	33 977,88
-----	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Nová položka neceníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Nová položka neceníková

