

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-27160-1/ČJ-2017-8017PR uzavřené dne 23.6.2017

I. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stáť právně jedná na základě pověření generálním ředitelem VS ČR ze dne 1.9.2016 pod
č.j. VS-89053-6/ČJ-2016-800020-SP plk. Mgr. Pavel Vagner, ředitel Věznice Všehrdy
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem v hlavní činnosti
bankovní spojení: ČNB, č.ú. 473333881/710

adresa na doručování: Věznice Všehrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov 1

dále jen „objednatel“

a

2. Bohemia Arch spol. s r.o.

se sídlem Spořická 599, 431 01 Spořice
za níž jedná Ing. Zdeněk Mrnka – jednatel společnosti
IČO: 25002279

DIČ: CZ25002279

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 2110210227/0100

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C
vložka 10508

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-27160-1/ČJ-2017-8017PR uzavřené dne 23.6.2017

(dále jen „Smlouva“)

I.

1.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením článku XV., odst. 15.5. a odst.

15.8 Smlouvy, z důvodu přepracování studie proveditelnosti část gastro v souvislosti s požadavky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zpracování projektové dokumentace nové přípojky elektro v návaznosti na posouzení stávající přípojky elektro požadovaných příkonů v souvislosti reko stravovacího provozu, posouzení požadavku na využití odpadního tepla k chlazení agregátů s uvažovaným začleněním akce do operačního programu životního prostředí a z důvodu prodlení nevydání závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje pro účely stavebního řízení k předložené projektové dokumentaci dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které bude vydáno až ve lhůtě 60ti dnů ode dne doručení žádosti zhotovitelem, tj. od 15.9.2017, vč. dopracování projektové dokumentace a rozpočtu stavby, dohodli na změně Smlouvy, a to

článku IV., odst. 4.2. písm. a), kdy nově zní:

a) dílo dle článku III odst. 3.2.1. písm. a až d

- zajistí doměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží. Podrobný stavebně-technický a radonový průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování projektu a radonový posudek osobou odborně způsobilou pro následné stavební povolení, zpracování studie proveditelnosti část gastro v souvislosti s požadavky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zpracování projektové dokumentace nové přípojky elektro v návaznosti na posouzení stávající přípojky elektro požadovaných příkonů v souvislosti reko stravovacího provozu a dále posouzení požadavku na využití odpadního tepla k chlazení agregátů s uvažovaným začleněním akce do operačního programu životního prostředí; to vše v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektových dokumentací v souladu s touto dokumentací dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. a) až d).
- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), plánu BOZP, souladu s čl. III. odst. 3.2.1. písm. d. spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. c. až d.
- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3.2.1. písm. b).

nejpozději do 23 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 4.1.

článku V., odst. 5.2., kdy nově zní:

5.2. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy činí:

796.906,- Kč včetně DPH

(slovy: **sedmsetdevadesátšestisícdevětsetšest korun českých včetně DPH**)

bez DPH : 658.600,- Kč

(slovy: **šestsetpadesátosm tisíc šest set korun českých**)

sazba 21% DPH : 138.306,- Kč

(slovy: **sto třicet osm tisíc čířistařest korun českých**)

a) z toho cena za provedení PD dle článku III. odst. 3.2.1. činí:

730.840,- Kč včetně DPH

(slovy: **sedmsetřicet tisíc osm set čtyřicet korun českých včetně DPH**)

bez DPH : 604.000,- Kč

(slovy: **šest set čtyř tisíc korun českých**)

sazba 21% DPH : 126.840,- Kč

(slovy: **stodvacet šest tisíc osm set čtyřicet korun českých**)

b) z toho cena za výkon AD dle článku III. odst. 3.2.2. při realizaci stavby činí:

66.066,- Kč včetně DPH

(slovy: šedesátšestšedesátšest korun českých včetně DPH)

bez DPH : 54.600,- Kč

(slovy: padesátčtyřtisícšestset korun českých)

sazba 21% DPH : 11.466,- Kč

(slovy: jedenácttisícčtyřistašedesátšest korun českých)

Tato cena se skládá z:


471,90 Kč včetně DPH/za 1 hodinu autorského dozoru x 140 počet hodin. Maximální počet hodin výkonu AD je 140 hodin

II.

- 2.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel tři výtisky.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy ho opatřila podpisem druhá ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv objednatelem.


Ve Všehrdech, dne *8. 11. 2014*

VS-27160-2/ČJ-2017-8017PR



.....
plk. Mgr. Pavel Vagner
ředitel Věznice Všehrdy
objednatel

Ve Spořicích, dne



.....
Ing. Zdeněk Mrnka
jednatel společnosti
zhotovitel