

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-25908/ČJ-2018-8017PR uzavřené dne 29. 5. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
právní forma: organizační složka státu,
za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření ze dne 1.9.2016
č.j.: VS-89053-6/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Pavel Vagner
ředitel Věznice Všehrdy
IČO: 00212423
DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti
adresa věznice: Všehrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov 1
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 47333881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

CONSTA s.r.o.
Se sídlem: Březanec 132, 431 11 Jirkov
Oprávněné osoby: jednatel firmy Karel Bubeník, Jan Bubeník
IČO: 01592343
DIČ: CZ01592343
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 258445701/0300
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32855

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

ke Smlouvě o dílo č.j. VS-25908/ČJ-2018-8017PR uzavřené dne 29. 5. 2018

(dále jen „Smlouva“)

II.

Strany se dohodly na změně Smlouvy, a to:

1. Článku III. – Předmět smlouvy, odst. 1, kdy nově zní:

Dílem je provedení kompletní opravy jednotlivých objektů strážních věží č. 2, 3, 4, 5 a 6 v rozsahu projektové dokumentace zpracované Hanou Möbiusovou, Kamenný Vrch 5270, Chomutov, ČKAIT 0402197 a Výkazu výměr, který je součástí této PD, zejména:

2. Článku IV. – Doba a místo plnění, odst. 1, kdy nově zní:

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 91 kalendářních dnů od předání staveniště dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Termín je stanoven na celé dílo, tj. kompletní oprava všech objektů strážních věží.

3. Článku VI. – Platební podmínky, odst. 1, kdy nově zní:

Objednatel bude hradit cenu za dílo, tj. za každou jednotlivou strážní věž, na základě konečné faktury. Přílohou faktury musí být zjišťovací protokol, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele a objednatele uvedeném v čl. IX. této smlouvy. Ke konečné faktuře musí být přiložen protokol o konečném předání a převzetí jednotlivých objektů díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. IX. odst. (1) této smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Březenci, dne: *12. 6. 18*

Ve Všeřdech, dne: *12. 6. 2018*

Za ústředí
.....
jedenatel společnosti

[Signature]
.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Vagner
ředitel Věznice Všeřdy

CONSTA s.r.o.
BŘEZENEČ 132, 43111 JIRKOV
IČ: 2343 DIČ: CZ01591343
T: 777 193 035 | 777 202 605
WWW.CONSTASRO.CZ

objednatel

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Věznice Všeřdy
poj. pošta 430 01 Chomutov
(22)