

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. j.: VS 19/011/016/2014-13/LOG/527 ze dne 21. 10. 2014

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČ: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH z hlavní činnosti

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 31. 1. 2014, pod č. j. VS 5/036/001/2014-50/PRV/080, vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné

a

David Blažej

David Blažej, Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží

IČ: 71964258

DIČ: CZ7612252428

bankovní spojení: GE Money bank, č. ú.: 178722430/0600

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,

jako „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s ustanovením článku III. odst. 5 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- (1) V článku III. se doplňuje předmět smlouvy, kterým je demontáž tepelné izolace včetně modifikovaných pásů o celkové výměře 247 m², jehož přesný rozsah je specifikován v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- (2) V článku IV. se v odst. 1 mění termín provedení takto:
„do 47 kalendářních dnů“
- (3) V článku V. navyšuje cena díla o částku 45.633,- Kč včetně DPH, dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- (4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

(5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

(6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet pro demontáž tepelné izolace na objektu kuchyně ve věznici Stráž pod Ralskem

Ve Stráži pod Ralskem dne

Za objednatele:

2 -12- 2014
ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Stráž pod Ralskem
posl.př. 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
(36)



Vrchní rada
plk. Mgr. Simon Michailidis
ředitel věznice

Zhotovitel:

2 -12- 2014

PROREKO
David BLAŽEJ
Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží
IČ: 71964298, DIČ: CZ7612252428
Zaps.v živ.rej.ObžÚ Varnsdorf

David Blažej
zhotovitel





Provádíme rekonstrukce střešních krytin

Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží, tel: 775 963 835

IČO: 719 64258

www.proreko.cz

email: proreko@centrum.cz

Položkový rozpočet pro demontáž tepelné izolace na objektu kuchyně ve věznici ve Stráži p. Ralskem
Objednatel: Vězeňská služba ČR

<u>Práce</u>	<u>měrná jedn.</u>	<u>množství</u>	<u>jedn. cena</u>	<u>cena celkem</u>
Demontáž modifikovaných pásů	m2	247,0	50,00 Kč	12350,00 Kč
Demontáž tepelné izolace	m2	247,0	40,00 Kč	9880,00 Kč
Likvidace odpadů	tun	3,5	1938,00 Kč	6783,00 Kč
Odvoz odpadů	hod	10,0	870,00 Kč	8700,00 Kč
Cena celkem				37713,00 Kč
	21 % dph			7919,73 Kč
Cena celkem s dph				45633 ,-Kč

Uvedené práce budou dokončeny v rozsahu do 2 prac. dnů.

PROREKO
David BLAŽEK
Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží
IČ: 71964258, DIČ: CZ7612252428
Zaps.v živ.rej. ObZU Varnsdorf