

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Akce : zpracování projektové dokumentace na úrovni pro stavební řízení a zadání veřejné zakázky na snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie (OZE) pro vytápění ve vybraných objektech Věžeňské služby v rámci operačního programu životního prostředí EU, **OJ Odolov, OJ Příbram**

Datum : **20.10.2010**

Místo konání : DES Praha, Terronská 880,58, Praha 6

Přítomni : **viz. příloha č.1 – prezenční listina**

Dle vstupní informace ing. Tesaře je předpoklad uzavření SOD na výše uvedenou akci v horizontu 2-3 týdnů. Na základě této informace byla na dnešním jednání provedena rekapitulace přípravy zakázky, především z hlediska podkladů pro projekt a z hlediska potvrzení koncepcí uvedených ve schválené dokumentaci pro získání podpory z operačního programu ŽP EU.

OJ Odolov

- výkresové podklady ve formátu dwg nejsou k dispozici,
- dne 26.10. 2010, začátek v 10.30 hod, bude provedena návštěva skupin projektanta a investora v Odolově,
- v archivu OJ budou označeny potřebné podklady, které budou zkopírovány a poskytnuty projektantovi k dispozici,
- bude provedena podrobná technická prohlídka areálu,
- projektant dále upřesní další chybějící podklady, nezbytné pro zdárné provedení díla,
- dále bylo konstatováno, že schválená koncepce zůstává v platnosti a je třeba dodržet rozpočet, na který byla schválena dotace.

OJ Příbram

- vzhledem k existujícímu podrobnému položkovému rozpočtu (příloha k žádosti o dotaci) žádá projektant o prověření existence podrobnější příslušné výkresové dokumentace, především pro technologii vytápění,
- projektant prosí o prověření informace, zda tepelné ztráty nedoložené výpočtem pro některé objekty, uvedené v podkladech lze považovat za platné,
- bylo konstatováno, že schválená koncepce zůstává v platnosti (koncepce kotelny na štěpku o jm. výkonu 2,1 MW) a je třeba dodržet rozpočet, na který byla schválena dotace,
- bylo dohodnuto, že dne 04.11. 2010, začátek v 09.00 hod, bude provedena návštěva skupin projektanta a investora v OJ Příbram - Bytíz,
- bylo konstatováno, že je třeba doplnit k zadání další potřebné podklady, především zaměření situace areálu a alespoň základní zjednodušený IGP (nezbytný pro návrh nové kotelny), podrobné požadavky jsou v **příloze č. 2 zápisu**,
- bylo konstatováno, že je žádoucí, aby energetik OJ pan Havelka pokračoval v sumarizaci základních informací a požadavků pro areál z hlediska zásobování teplem,
- bylo konstatováno, že v dokumentaci pro dotaci doporučený vyvíječ páry bude již součástí projektu, jeho tech. parametry (výkon, zdroj energie) budou upřesněny.

Zapsal: Ing. Václav Krejčí