

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Znojmo
P.O.Box 51, 669 02 Znojmo
04

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VS 13/001/021/2015-39/PRV/602
ze dne 12. 11. 2015

**I.
Smluvní strany**

Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vrchní rada, plk. Mgr. Lenka
Smutná, ředitelka Věznice Znojmo
adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo
IČO: 00212423
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
bankovní spojení: ČNB Brno
číslo účtu: 7032881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

EXTENRICO, a. s.

se sídlem Škrobárenská 484/8, Trnitá, 617 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
6325
za níž jedná: člen představenstva Marcel Mandát a Petr Hýža
IČO: 29272173
DIČ: CZ29272173
bankovní spojení: Sberbank CZ
číslo účtu: 4200487384/6800

(dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu opoždění dodávky venkovních svítidel při realizaci díla oprava osvětlení
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2015. V této
souvislosti je nutná změna termínu realizace.

II.

Smlouva o dílo č. j.: VS 13/001/021/2015-39/PRV/602 ze dne 12. 11. 2015 se mění
takto:

1. V článku IV. odstavec 1 zní:

„1. Práce budou provedeny v těchto lhůtách:

- | | |
|--------------------------|---|
| - předání místa opravy | - do 30 dnů od podpisu smlouvy |
| - zahájení prací | - do 10 dnů od předání místa |
| - vlastní provedení díla | - do 40 kalendářních dnů od
předání místa opravy (max. do 30. 12. 2015). |

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2015.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdržel 2 a zhotovitel 2 výtisky.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Znojmě dne 08. 12. 2015

Ve Znojmě dne: 08. 12. 2015

zhotovitel

objednatel

Marcel Mandát a Petr Hýža
člen představenstva

Vrchní rada
plk. Mgr. Lenka Smutná
ředitelka Věznice Znojmo