

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 416/12/2015 ze dne 15. 10. 2015

Smluvní strany:

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 9. 12. 2014
č. j.: VS 26/020/001/2014-50/PERS/203
vrchní rada plk. Mgr. Josef Pšenička, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 82243881/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. RUNAKO Sokolov s.r.o.

Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6966,
za níž jedná jednatel Ing. Jindřich Částka,
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 371809634/0600
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 15. 10. 2015 smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 416/12/2015, jejímž předmětem je provedení opravy sociálních zařízení v objektu č. 053 – Budova OVS ve Věznici Kynšperk nad Ohří (dále jen „Smlouva“). Na základě žádosti zhotovitele a v souladu s článkem XVIII. odstavec 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

Odstavec 2 článku IV. – Doba a místo plnění se ruší a současně se nahrazuje odstavcem v tomto znění:

2. Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději **do 23. 12. 2015.**

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při realizaci prací došlo k časové prodlevě způsobené nutným požadavkem objednatele na zachování provozu některých místností dotčených prováděnými stavebními pracemi. Původní termín pro dokončení díla dle Smlouvy se tímto Dodatkem prodlužuje o 19 dnů. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Kynšperku nad Ohří dne: - 4 -12- 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Josef Pšenička
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

v zast. Rada
plk. Ing. Josef Pljučarski
z pov. 1. zástupce ředitele věznice



Ing. Jindřich Částka
jednatel společnosti
RUNAKO Sokolov s.r.o.



RUNAKO SOKOLOV s.r.o.
Karia Hynka Máchy 2256
356 01 Sokolov ①
☎: 643 69 803, DIČ: CZ64359803
tel.: +420 777 719 050