

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-103103-21/ČJ-2016-801350

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

ProProjekt s.r.o.

se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, PSČ 408 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20514

zastoupená Ing. Jiřím Coblem – jednatelem společnosti

IČO: 25487892

DIČ: CZ25487892

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 4020290277/0100

jako „zhotovitel“ na straně druhé

se, dohodly v souladu s čl. XIV. odst. (5) na níže uvedených změnách znění smlouvy:

II.

Předmět dodatku

(1) Článek IV. odst. (4) nově zní:


„Dílo specifikované v čl. III. odst. II. b) této smlouvy bude provedeno do **20. 10. 2017.**“

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Stráži pod Ralskem dne 13 -10- 2017

Za objednatele:


Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

V Rumburku dne 13 -10- 2017

Za zhotovitele:

ProProjekt 
ProProjekt s.r.o., tel./fax: 412 332 317
Komenského 1173, 408 01 Rumburk
IČ: 25487892 DIČ: CZ25487892
Ing. Jiří Cobl
jednatel společnosti 