

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. VS-46676-10/ČJ-2016-802351 (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky
(dále jen „Vězeňská služba“)

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-27071-3/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016
vrchní radou plk. PhDr. Gabrielou Slovákovou, Ph.D.

adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR
Věznice Světlá nad Sázavou
Rozkoš 990
582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové

č.ú.: 2231881/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Tost.cz, s.r.o.

se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17388

zastoupená: Františkem Vavříčkou, jednatelem

IČO: 25956019

DIČ: CZ25956019

bankovní spojení: Sperbank CZ, a.s.

č.ú.: 4200333588/6800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na následujících změnách a doplněních ve smlouvě o dílo č. VS-46676-10/ČJ-2016-802351 ze dne 16.01.2017 (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Za účelem provedení dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto dodatku, a to v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 4 smlouvy.

1. Vzhledem ke změně rozsahu prací se text odst. (2) a (3) v článku IV. Čas plnění mění takto:
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této Smlouvy nejpozději do 31. 5. 2017.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce, pokud to počasí dovolí, do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatel. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předání a předá dílo objednateli nejpozději do 31. 5. 2017.

4. Vzhledem ke změně rozsahu prací se text odst. (1) a (2) v článku V. Cena díla mění takto:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 503 682,34 Kč (pět set tři tisíc šest set osmdesát dvě koruny české třicet čtyři haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, apod.).
2. Rozpis ceny v Kč:
 - cena bez DPH 416 266,40 Kč (čtyři sta šestnáct tisíc dvě stě šedesát šest korun českých čtyřicet haléřů)
 - DPH 87 415, 94 Kč (osmdesát sedm tisíc čtyři sta patnáct korun českých devadesát čtyři haléřů)
 - **celková cena vč. DPH 503 682,34 Kč** (pět set tři tisíc šest set osmdesát dvě koruny české třicet čtyři haléřů)

Čl. II. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích. Je projevem vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ho opatřily podpisem obě smluvní strany.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet provedených víceprací

Ve Světlé nad Sázavou dne
Za objednatele :

.....
Vrchní rada
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
Ředitelka věznice

V Habreku dne 23.3.2017

Za zhotovitele :

ROST.CZ 4)
STAVBY PRO RADOST
.....
rost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel: 777 728 224
František Vavříčka
jednatel společnosti