

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j.: VS 004/002/001/2013-18/LOG/502
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony

na základě pověření ze dne 25. 07. 2013, č. j.: VS 5/035/001/2013-50/PRV/080,

vrchní rada, plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Bělušice,

adresa věznice: Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 2901881/0710,

(jako „objednatel“ na straně jedné)

a

ISOWELL Building s.r.o.

se sídlem: Janděčkova 37, 435 42 Litvínov - Hamr

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29546

jejímž jménem jedná: Vladimír Vyhlás - jednatel společnosti; Ing. Marie Vyhlásová - jednatelka společnosti

IČO: 28634993

DIČ: CZ 28634993

Bankovní spojení: FIO banka s.r.o., č. ú.: 2600279956/2010

(jako „zhotovitel“ na straně druhé)

se v souladu s bodem 2) článku IV. Doba a místo plnění a bodem 1) článku XVII. Závěrečná ustanovení smlouvy, dohody na následujících změnách smlouvy:

1) Vzhledem ke změně termínu dokončení díla (změna technologie zdění příčky v cele v místě osazení celových dveří, betonové tvárnice za tvárnice YTONG), se ruší v plném rozsahu znění bodu 1) článku IV. Doba a místo plnění a nahrazuje se novým, který zní:

„1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do **102 kalendářních dnů** od předání staveniště. Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy.“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

