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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
stavební akce   

 

 

Název akce:  „Brno  – rekonstrukce plynové nízkotlaké  kotelny a  čtyř 
míchacích stanic“ 

 

Investor:  Česká republika,Vězeňská služba ČR,se sídlem Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4  

 

 

1. Cíl investičního záměru 

Cílem investičního záměru je optimalizace provozu plynové kotelny. Konkrétně se jedná o 

vyřešení dvou zásadních problémů, spojených s dalším užíváním plynové kotelny. 

 

Na prvním místě je třeba dosáhnout nových specifických emisních limitů, které byly 

stanoveny Vyhláškou č. 415/2012 Sb. s platností od 1. 1. 2020. Stávající technologie 

odpovídá podmínkám roku 1993, kdy byla uvedena do provozu. Dosažení předepsaných 

parametrů emisí není možné jiným způsobem, než rekonstrukcí plynové kotelny jako celku. 

 

Druhým důležitým bodem je Směrnice EP a Rady 2012/27/EU ze dne 25. 10. 2012, o 

energetické účinnosti, zejména její článek 5, kterým se členské státy EU zavázaly ke snížení 

energetické náročnosti svých objektů. Vzhledem k tomu, že běžná životnost kotelen se 

pohybuje okolo 20-ti let, je dle skutečného stavu zařízení za dobou své životnosti.  

 

2. Majetkoprávní údaje:  

 

Nízkotlaká  plynová kotelny se nachází pod budovou 300102 par.č.1268/1, míchací  stanice 

č.8 se nachází v suterénu budovy 300108, par. 1268/6, míchací stanice č.R se nachází 

v budově detenčního ústavu č. 300132R , par.č 1271/5, míchací stanice č.S se nachází 

v budově  specializovaného pavilonu č. 300132S par.č 1271/6, poslední míchací stanice č.P se 

nachází v budově psychiatrického pavilonu č.300132P par. č.1271/8 v areálu Vazební věznice 

a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno , Jihlavská 12, 625 00 Brno. Uvedené 

nemovitosti jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodaření má Vězeňská služba České republiky.  

 

3. Současný stav a zdůvodnění nezbytnosti stavební akce  

 

V areálu věznice je situována centrální plynová kotelna, která zásobuje teplem a teplou vodou 

areál věznice, rozvod tepla je dále veden do čtyř míchacích stanic pro vytápění budovy VIII, 

specializovaného a psychiatrického pavilonu a detenčního ústavu. 

 

Stávajícím zdrojem tepla v kotelně jsou dva cca 22 let staré plynové nízkotlaké kotle LOOS 

Unimat NH 2400 (2000 kW) s plynovými hořáky Weishaupt G9/1-D, celkový výkon zdroje 

tepla je tedy 4000 kW. Kotle spalují zemní plyn s výhřevností 33,4 MJ/m3. Kotle pracují s 

účinností 91,7% při jmenovitém výkonu. 
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Kotle slouží jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TV. Rozvod tepla  ze 

strojovny kotelny zajišťuje vytápění budov I.II,III,IV a bytovek. Ze strojovny je také zajištěna 

dodávka TV pro tyto budovy. Ohřev TV probíhá ve strojovně kotelny za pomoci deskových 

výměníků(bližší viz studie). .  Dále je ve strojovně  vyústěn  vnější okruh, jímž se  topná voda 

přenáší do míchacích stanic pod budovou VIII  a míchací stanice na budovách 

specializovaném a psychiatrickém pavilonu a na budově Detenčního ústavu. Z těchto 

míchacích stanic je zajištěno vytápění  těchto budov a je zde i přípravna TV pro tyto budovy.   

 Jako expanzní zařízení slouží expanzní čerpadlový automat Reflex Variomat 2-2/75 se dvěmi 

nádobami o objemu 1 m3.  

 Spaliny jsou odváděny třísložkovým komínem o průměru 600 mm. 

Současný stav areálového rozvodu topné vody do předávacích stanic objektů VIII, R, S a P 

neumožňuje kvalitní vychlazení vratné vody. Důvodem jsou hydraulické vyrovnávače 

v předávacích místech (v míchacích stanicích).Kotelna je řízena počítačovými centrálami pro 

optimalizaci výroby a spotřeby tepla, řízení vzduchotechniky, hlídání odběrového maxima 

elektrické energie a dohledu nad technickými systémy objektu. Jedná se o nadřazený systém 

Honeywell, který je v kotelně po celou dobu životnosti.MaR a elektroinstalace jsou poplatné 

době realizace 1995. 

Stávající zařízení kotelny je v udržovaném a provozuschopném stavu. Na základě výsledků 

v protokolu o autorizovaném měření plynných emisí č.11/2015, z roku 2015, lze konstatovat, 

že kotle, resp. hořáky, nebudou od roku 2020 splňovat specifické emisní limity Nox, dle 

vyhlášky č.415/2012 Sb. Stávající výše emisí je dána typem použitých hořáků a jejich 

konstrukcí. Snížení emisních limitů, dle výše uvedené vyhlášky, lze dosáhnout náhradou 

stávajících hořáků za moderní, nízko emisní hořáky. V kontextu odborné konzultace a 

následně vypracované studie se však s ohledem na stáří kotlů toto řešení nedoporučuje.  

 

Na základě výše uvedeného bylo doporučeno provedení celkové rekonstrukce kotelny, včetně 

optimalizace výkonu kotlů. 

 

4. Náplň akce, popis způsobu řešení akce, stavebně technické řešení stavby, 

souhrnné požadavky na kapacity pracovníků, ploch a prostor apod. vč. posouzení 

různých variant řešení 

 

V rámci optimalizace výkonu zdroje tepla, navrhujeme demontovat stávající kotle včetně 

všech zařízení, potrubí po kotlový rozdělovač sběrač včetně, a osadit dva nové vysoce 

výkonné nízkoteplotní ocelové třítahové kotle GKS Dynatherm-L 2500 s hořáky Weishaupt 

WM-G30/1-A výkonem 0,4 - 2,5 MW s nerezovými ekonomizéry ECO 6 pracující s vysokou 

účinností a nízkými emisemi. Kotle budou zapojeny do kaskády. Instalovaný výkon kotelny 

bude 5 MW, hořáky budou nastaveny na maximální výkon 2x2MW. 

Kotle budou odkouřeny do stávajícího komínu.  Ke kotlům bude instalováno nové expanzní, 

doplňovací a pojistné zařízení.  Nové kotle budou dopojeny na stávající rozvody plynu a 

budou nahrazeny armatury na rozvodu plynu dle potřeby nových kotlů. 

Bude provedeno nové větrání kotelny, pro zajištění optimálního množství vzduchu pro 

spalování a větrání kotelny (viz.studie).   

Topná voda bude z kotlů přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků dovedena do 

nového kotlového rozdělovače ve strojovně kotelny. Zde na jednotlivých větvích budou 

osazeny efektivní čerpadla s el. řízením otáček (Grundfoss).  

Návrh řešení kotlového okruhu rozdělovač sběrač je proveden tak, aby byla zajištěna vratná 

topná voda v dostatečném množství a nízké teplotě. Použitím nízkoteplotních kotlů bude 

možné snížit teplotu spalin. Okruhy pro přípravu TV ve strojovně kotelny budou řešena pro  

budovy I-VI  technologií TANK in TANK  a to výměníky AC JUMBO . 
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Vnější teplovodní rozvod v areálu a míchací stanice  

Míchací stanice na budově VIII, na specializovaném a psychiatrickém pavilonu a na 

detenčním ústavu se  na rozvodech tepla v rámci areálu budou rekonstruovat bez anuloidu, 

tzn. bude dodán a instalován nový rozdělovač, sběrač vč. míchání a oběhových 

čerpadel(Grundfoss) . 

Přípravu TV v míchacích stanicích  bude řešena pro jednotlivé budovy   technologií TANK in 

TANK  a to výměníky AC JUMBO . 

 

Elektroinstalace a MaR 

Celá technologie bude řízena moderním zařízením MAR pro optimálnější řízení odběrů a 

dodávek tepla, řízení systému vzduchotechniky. 

 

 

5. Základní technické parametry akce 

 

Pořízení a obnova technologie tepelného hospodářství 1 ks 

výkon kotelny 4000 kW 

 

 

6. Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů bezpečnostních, jakostních 

hygienických příp. jiných 

 

Nebude nutné navýšení tabulkového místa 

 

 

7. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavební akce (projektu) 

energiemi, vodou, pracovníky apod. a požadavek na navýšení rozpočtu běžných 

výdajů v roce následujícím po uvedení stavby do užívání 

 

- bez požadavku 

 

 

8.  Bilance investičních a neinvestičních potřeb přípravy a realizace akce 

 

Uvést náklady bez DPH, DPH a s DPH 

 

 

Předběžné náklady akce náklady bez 

DPH v Kč 

DPH náklady vč. DPH v 

Kč 

investiční výdaje    

projektová dokumentace    

autorský dozor projektanta    

náklady přípravy a řízení akce 

(technický dozor investora, 

obstarání SP či kolaudace apod.) 

   

koordinátor BOZP    

náklady obnovy event. pořízení 

stavebních objektů (stavební práce) 

   

náklady na pořízení event. obnovu    
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provozních souborů jiných než ICT 

(technologie) 

náklady na pořízení event. obnovu 

provozních souborů ICT 

   

jiné náklady stavební nebo 

technologické části staveb (patří 

sem i příp. rezerva na změny věcné) 

   

investiční výdaje celkem    

neinvestiční výdaje     

např. náklady obnovy stavebních 

objektů 

   

náklady na interiérové vybavení,  

pořízení strojů, přístrojů a zařízení 

jiných než ICT 

   

neinvestiční výdaje celkem    

náklady akce celkem    

 

Předpokládané výdaje včetně DPH činí celkem :   

   

Harmonogram finančních potřeb akce (vč. DPH) 

např. 

druh výdajů  rok 2018      

 Kč 

rok 2019     

 Kč  

celkem 

Kč  

investiční výdaje    

projektová dokumentace    

autorský dozor    

technický dozor    

stavební práce    

technologie, stroje a zařízení    

informační technologie    

neinvestiční výdaje (NIV)    

projektová dokumentace (v 

případě, že NIV převažují) 

   

obnova stavby… , oprava….    

interiérové vybavení, stroje a 

zařízení 

   

celkem    

Pozn.: uvedený rozpis finančních potřeb se může lišit podle náplně a délky realizace akce. 
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9.   Hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků, návratnost 

 

Celkové náklady na výrobu tepla a tedy na provoz kotelny jsou zhruba 70 % tvořeny 

cenou paliva. Ekonomické vyhodnocení akce vychází ze spotřeby a cen plynu v roce 

2016. 

Tato akce spadá do působnosti článku 5 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 

2012 o energetické účinnosti. 

Návratnost a efektivnost vynaložené investice byla hodnocena v souladu s výše 

uvedeným článkem 5 Směrnice EP a Rady 2012/27/EU, o energetické účinnosti a s 

technickými požadavky, vyplývajícími ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

Bilance stávajícího a předpokládaného nového stavu (po optimalizaci kotelny) byla 

zhodnocena takto: 

 

Bilance tepla a nákladů na palivo 

Položka Jednotka Stávající stav Nový stav 

Spotřeba ZP m
3 

803241 698975 

Výhřevnost ZP MJ/ m
3
 34,63 34,63 

Teplo v palivu GJ 24 806 21 586 

Provozní účinnost kotlů % 80,9 93,1 

Teplo vyrobené GJ 20 083 20 083 

Úspora ZP 
m

3
 104266 

% 12,2 

Teplo v uspořeném ZP GJ 3220 

Cena ZP (bez DPH) 
Kč/ m

3
 9,8 

Kč/GJ 317,33 

Úspora ročních nákladů na 

ZP 
Tis. Kč 

1021 

 

Celková úspora provozních nákladů bude vyšší, dojde ke snížení nákladů na údržbu, 

servis, měření emisí, v neposlední řadě dojde i ke snížení rezervované kapacity ZP a tedy 

i nákladů na ni. 

Kritéria efektivnosti nejsou stanovena, protože se jedná o vynucenou investici – náhradu 

dožitých technologických zařízení. 
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Rekapitulace efektivnosti: 

Provedením rekonstrukce výše    popsaným způsobem  tzn. využitím nových vysoce účinných 

nízkoteplotních kotlů a  provoz s nižší teplotou vody na vratném potrubí do vnitřního okruhu  

dojde ke zvýšení účinnosti zdroje a splnění požadavku 415/2012 od 1.1.2020 ( snížení NOX 

pod 100mg/Nm3). Konkrétně se jedná o 3. třídu NOx pro výše uvedené plynové hořáky – 

palivo druhé třídy emise.Emise NOx ≤ 60mg/kWh. Tato technologie také zajišťuje menší 

množství objehové vody, čímž dojde ke zvýšení  účinnosti o 12,2% a následné snížení 

spotřeby plynu a k roční úspoře ve výši 1.021 000,-Kč 

 

10. Zajištění přípravy a realizace akce ve vztahu ke stavebnímu zákonu 

Stavební záměr podléhá stavebnímu povolení dle stavebního zákona 183/2006 Sb., Zákona o 

územním plánování a stavebního řádu a nepodléhá stanovisku orgánů památkové péče.  
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