Příloha č. 2 Návrhu smlouvy o dílo


Podmínky zkušebního provozu na akci:

„GŘ OL  VZT  -  Hradec Králové“

číslo akce: 236V21400 0525


1. Podmínky provádění zkušebního provozu
	
a) Zkušební provoz bude zahájen po ukončení montážních prací v rámci plnění díla. Dílem je dodávka vzduchotechniky varny pro odsouzené v objektu Vazební věznice Hradec Králové dle projektové dokumentace zpracované dne 29.11.2013 společností FELI v.o.s., Projekce – vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika, Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou pod názvem: „Rekonstrukce vzduchotechniky stravovacího provozu Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01 Hradec Králové“. Může být zahájen pouze v případě, že je dílo provedené podle platných předpisů a je schopné provozu z hlediska bezpečnosti.
	
b) Před jeho zahájením zhotovitel písemně potvrdí (např. do stavebního nebo montážního deníku), že všechny požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle požadavků stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo. O průběhu zkušebního provozu budou činěny záznamy ve stavebním a montážním deníku. Před jeho zahájením objednatel zabezpečí souhlas Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti s provedením zkušebního provozu. 

c) Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě. O tomto školení, bude vypracován písemný záznam včetně protokolů o odborné způsobilosti. 

d) [bookmark: konec]Zkušební provoz bude proveden v celkové délce trvání 14 po sobě jdoucích kalendářních dní a bude probíhat dle oboustranně schváleného časového harmonogramu, který předloží zhotovitel objednateli ke schválení ještě před jeho zahájením. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu trvání zkušebního provozu budou jeho pracovníci nebo pracovníci jím pověření k provádění zkušebního provozu na zkoušeném zařízení provádět pouze práce bezprostředně související se zkušebním provozem, jako např. ověřování správných funkcí příslušných zařízení, jejich seřizování nebo výměnu v případě jejich poruchy a ověřování jejich vzájemné součinnosti.  Průběh příslušných zkoušek bude zaznamenáván ve stavebním deníku. 

V rámci zkušebního provozu bude provedeno:

a) Kontrola namontovaného zařízení s projektem skutečného provedení prověří zhotovitel projektové dokumentace.

b) Ověření těsnosti příslušných zařízení a jejich funkčnosti (výsledné teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, rychlosti proudění, napájení elektro, měření a regulace apod.) nastavení optimálního provozu a dosažení deklarovaných účinností zařízení dle projektové dokumentace.

c) Komplexní vyzkoušení funkčnosti a vzájemné součinnosti jednotlivých zařízení, ovládání technických parametrů vzduchotechniky dle schválené projektové dokumentace - po tuto dobu je možně ladění, seřizování, případně výměna vadných zařízení pracovníky zhotovitele za účasti objednatele.

a) Ověření funkce stability a spolehlivosti zařízení vzduchotechniky za standardních provozních podmínek. V průběhu této části bude provedena zkouška spolehlivosti a bezchybného provozu celého díla v délce nejméně 5 dní, kde bude vyloučen jakýkoliv zásah zhotovitele do zařízení, pokud k tomu nebude vyzván objednatelem. 
	
Po dobu prováděcí části se vyžaduje pohotovost pracovníků zhotovitele nepřetržitě 24 hodin (na zavolání), s dobou dostupnosti do 5ti hodin.


2. Vyhodnocení zkušebního provozu

Po ukončení obou částí zkušebního provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení zkušebního provozu, ve kterém budou posouzeny a zhodnoceny vzniklé závady v průběhu zkušebního provozu, bude určeno jakým způsobem a v jakém termínu budou odstraněny. Zároveň bude stanovena délka zkušebního provozu pro kontrolu funkce zařízení po odstranění závad. 

Pouze v případě, že vyhodnocovací protokol bude konstatovat úspěšné zakončení zkušebního provozu, bude přikročeno k předání a převzetí díla a ke kolaudaci zařízení. 
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