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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

Č.j : VS-106541/ČJ-2017-801150-VERZAK 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
zastoupená na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR  
č.j.: VS 52856-5/ČJ-2016-800020-SP  ze dne 1. 9. 2016, 
vrchním radou plk. Mgr. Petrem Vlkem, ředitelem Věznice Plzeň 
adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň 
IČO: 00212423 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB Plzeň 
č.ú.: 19-81240-881/0710 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 
2. …………………………………………………………………………… 
     [je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel] 

-  jméno a příjmení  v úřední podobě, bydliště : ……………………………………………………………………. 

(obchodní firma podle  stavu zápisu v obchodním rejstříku)…………………………………………………………... 

 

 IČO:…………………………………….. DIČ : ……………………………………………. 
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (městským) soudem v.:……………………..........., oddíl………...., 
vložka......................................  
 fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku živnostenský list, výpis  z živnostenského rejstříku) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 
 
    ……………………………………………………………………………… 
     [je-li zhotovitelem právnická osoba] správný název firmy, včetně označení právní formy společnosti (např. “a.s.”,“spol. s r.o.“, „s.r.o.“), jak je   zapsána v 
obchodním rejstříku,  

 
Název firmy : ………………………………………………………… 

Se sídlem .:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Doručovací adresa :………………………………………………………………………………………………………………… 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (městským ) soudem v :…………………………………...,oddíl.........., 
vložka................................. 

zastoupená ……………………………………………………………………………………………..( jména a příjemní osob, které jsou oprávněny podepsat 

smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému 
jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) 

nebo  zastoupená ………………………………........ na základě plné moci ze dne ……………………………………………......... 

IČO:                                       …………………………………………..DIČ:……………………………………………………. 

bankovní spojení: …………………………………………                    č.ú.:…………………………………………………….. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druh 
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uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) 

 
II. Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 
1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 
 
Výzva objednatele               ze  dne14.12.2017 pod č 1. 
Nabídka zhotovitele ze dne ze  dne ……………..  pod č 2. 
Zadávací dokumentace a výkaz výměr potvrzený a překontrolovaný zhotovitelem ze dne ………….   pod č. 3 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky                                            ze dne ………….  pod č.  4 
 
2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené Závazné poklady, 
že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. Dále 
zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje , že je mu znám rozsah požadovaných prací, podmínky v místě 
realizace  a navržená technická řešení oprav  a že dílo bude po dokončení  plně funkční. 
 

III. Předmět Smlouvy 
 
1. Předmětem této Smlouvy je provedení oprava fasády objektu 1/2 Věznice Plzeň (dále jen „dílo“)  
 
2. Místem provádění díla je střežený areál Věznice Plzeň, části fasády objektu 1/2.  Rozsah díla a jeho 
kvalita jsou specifikovány v zadávací dokumentaci na opravu fasády  a v návrhu  výkazu výměr .  
 
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací opravy fasády objektu 1/2 a to zejména 
bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně  dopravy, vybudování, udržování a 
odklizení zařízení staveniště, vyměřování konstrukcí stavby, veškerá manipulační, zdvihací a dopravní technika, 
určení kotvících bodů pro zajištění lešení, statika lešení, technologický a bezpečnostní plán provozu a realizace 
z mobilní techniky (mobilní plošiny, lávky, klece), průběžný a konečný úklid.. Dále musí objednatel pro účel 
kontroly zajistit přístup pracovníků objednatele a to zejména příslušníkům vězeňské stráže, technickému dozoru 
objednatele, nadřízeným pracovníkům TDO,  pracovníkovi pověřenému kontrolou BOZP u Věznice Plzeň a 
dalším osobám , které specifikuje dozor stavby ve stavebním deníku. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 
kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

 -  s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  
 -  se všemi Závaznými podklady,  
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako 
doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
- s obecně závaznými právními předpisy a  
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených 

ve Výzvě k podání nabídky.  
 
5.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, 
jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.  
 
6.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
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IV. Čas plnění 
 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního 
dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání 
díla objednateli .  
 
2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 2 měsíců  ode dne 
předání staveniště objednatelem.  
 
3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště  nejpozději do tří pracovních dnů ode dne výzvy objednatele 
k převzetí staveniště  která bude učiněna mailem na  
elektronickou adresu:……………………………………jméno………………….telefon……………………….,  
  
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu 
bezpečnostní situace v areálu věznice je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu 
přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle 
příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 
zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V 
době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 
kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje  doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy a lhůty stanovené v 
harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. 
 
5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy 
nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné 
katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším 
provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) 
kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit 
od Smlouvy. Stejná pravidla platí pro extrémní klimatické výkyvy, konkrétně extrémní srážky více než 
100mm/m2/den (nutno doložit výpisem z ČHMÚ) a pokles průměrné denní teploty pod 0 stupňů celsia (nutno 
doložit výpisem z ČHMÚ),trvá li tento extrémní výkyv déle než 3 kalendářní dny po sobě. 
 
6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací 
uvedených v čl. IV. této Smlouvy na pozdější termín maximálně však o 3 měsíce od podpisu smlouvy 
objednatelem , důvodem mohou  být zejména  klimatické podmínky. 
 

V.Cena díla 
 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta 
 

v celkové výši ….…………..………,-Kč    včetně DPH. 
            Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 
zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace 
díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu 
realizace apod.).  
 
2. Rozpis ceny v Kč: 
 

 cena bez DPH          ……………….….……. ,-Kč 

 DPH                 .  .……………….…….….,-Kč 

 celková cena vč. DPH  ………………….……...,-Kč  

 
 (slovy: ………………………………………………………………………………………………………-Kč) 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti 
s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto 
povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také mj.: 
 
     a) Lešení včetně montáže užívání, revizí a demontáže, mobilní pracovní prostředky pro práci ve výškách 
(pracovní plošiny) zdvíhací a manipulační prostředky, doprava materiálů. 
     b) Poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
     c) Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
     d) Uvedení zařízení staveniště do původního stavu , oprava případných škod způsobených stavbou. 
 
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 
díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.  
 
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k 
příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 
dodatkem k této Smlouvě. 

 
VI. Platební podmínky 

 
1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu 
má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v opodstatněných případech upravovat. 
V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě. 
 
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 
straně závdavek. 
 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 
ustanovení čl. VI.4. Smlouvy. 
 
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat v souladu se skutečným 
objemem provedených a objednatelem překontrolovaných prací, tj. faktury budou vystavovány po provedení 
dílčích činností (prací a dodávek) schválených zástupcem objednatele. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 
vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou 
každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a 
dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak 
faktura nezakládá povinnost platit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole 
oprávněnému zástupci objednatele vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se k soupisu prací vyjádřit do 3 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu 
vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro 
zpracování faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel 
v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 
Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním 
montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. Vadně provedené dílčí úkony nemusí být zástupcem 
objednatele v soupisu prací odsouhlaseny. 
 
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. 
Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel 
je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem 
doručení nové, opravené faktury objednateli. 
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6. Zádržné : objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla na základě 
měsíčních faktur a konečné faktury. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné ve výši 10% bude specifikováno 
v každé vystavené faktuře. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly 
poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.  
 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 
 
 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, bez příkazu či dohody s objednatelem 
 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
 provádí přes písemné upozornění technického dozoru práce v rozporu s  touto smlouvou či v rozporu 

s technologickými standardy prováděných prací. 
 

VII. Další povinnosti objednatele a zhotovitele 
 
1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán 
písemný protokol. 
 
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla 
a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci 
zhotovitele dozví. 
 
3.    Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za 
porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  
 
4. Objednatel spolu se zhotovitelem provedou  fotografické zdokumentování stavu prostor stavby, zařízení 
staveniště a prostor dotčených realizací oprav před jejich zahájením. Toto bude akceptováno jako minimální stav 
do kterého je povinen dotčené prostory a plochy uvést po provedení prací , nebo po odstranění škod vlivem 
nezajištění stavby proti klimatickým vlivům, mechanických poškozením použitými mechanismy atd. Nelze –li 
prostory stavebně technicky vrátit do původního stavu , uvedou se do stavu lepšího a to standartní stavební 
opravou.  
 
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí po používané komunikace uvnitř a vně věznice, pokud zhotovitel 
neprovede úklid bezprostředně po znečištěn, je oprávněn provést objednatel úklid vlastními pracovníky a náklady 
zhotoviteli přeúčtovat. 
 
6. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné 
škody vzniklé jejím užíváním. 
 
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání 
příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad 
všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a 
stavební suti. 
 
8. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci 
řešení zařízení staveniště. Přípojné body vody a elektro předá objednatel v rámci předání staveniště. 
 
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 
všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných 
právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany 
vod před ropnými látkami. 
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10. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních 
kvalitativních podmínek. U materiálů dodávaných objednatelem musí zhotovitel upozornit objednatele na  
nesoulad s technologickým postupem oprav , pokud by takový stav vznikl a zapsat řešení v součinnosti 
s objednatelem do stavebního deníku. 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a  ochraně zdraví při práci.  

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako 
zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla k dispozici a musí být vybavena 
všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle 
této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro 
provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit 
takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení , stroje a materiály převzaté od objednatele po dobu 
jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní 
pravidla platná v areálu objednatele , zejména je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných 
předpisů . 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům 
provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 
a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 
VIII. Oprávněné osoby 

 
1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
 
 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, zápisu do stavebního deníku, dílčích přejímek, dílčí 

fakturace a odsouhlasení drobných změn ,které nemají vliv na cenu a termín provedení díla:   
                                               Luděk Pošta  tel. 377660225 mail  lposta@vez.plz.justice.cz  

 ve věcech konečné přejímky díla a odsouhlasení konečné faktury:  
                                               Ing.Mgr. Martin Černý tel. 377660214 mail. mcerny@vez.plz.justice.cz  
 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat : bez omezení rozsahu  
včetně předání díla :……………………………………………..tel/mail 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních 
záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky :……………………………………….. 

 
3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k 
této Smlouvě. 

 
IX. Stavební deník 

 
1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být 
po celou dobu realizace dostupný technickému dozoru stavby . 

mailto:lposta@vez.plz.justice.cz
mailto:mcerny@vez.plz.justice.cz
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2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které 
provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a 
přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním 
deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje.  
 
3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 
nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 
Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 
 
4.      Odpovědné osoby , jmenovitě stavbyvedoucí a technický dozor stavby budou uvedeny ve stavebním deníku 
včetně kontaktů a podpisových vzorů. Dále bude ve stavebním deníku uvedeno jméno osoby technicky způsobilé 
k řízení stavby min. autorizovaný technik pro pozemní stavby včetně podpisového vzoru a otisku razítka. 
 

X. Technický dozor objednatele 
 
1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou 
prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 
 

3. Technický dozor objednatele, či pověřený koordinátor-technik BOZP zjistí-li na stavbě že probíhají práce 

ohrožující život , zdraví či majetek práce ihned na místě zastaví (ústním příkazem) a následně o tomto uvědomí 
odpovědného pracovníka zhotovitele na mailovou adresu : ……………………………………………….Neprodleně 
o tom učiní zápis do stavebního deníku až do zjednání nápravy. Prohlášení o zjednání nápravy a pokyn k 
obnovení prací vydá odpovědný pracovník objednatele , o tomto zapíše zápis do stavebního deníku a informaci 
sdělí v den obnovení prací na mailovou adresu technického dozoru stavby . 
 

XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla 
 

1.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního 
převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním 
stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do 
příslušné nemovité věci. 
 
2.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 
Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších 
nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto 
nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na 
objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami.  
 
3.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na všech konstrukcích a prostorách , 
které užívá nebo jsou dotčeny realizací stavby včetně přístupových tras a dále za prostor zařízení staveniště.  
 
4.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři 
pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se 
stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve 
stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v 
provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
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5.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 
objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že 
tyto práce nebyly provedeny vadně. U této smlouvy se rozumí zakrývanými konstrukcemi zejména podklad 
fasády určený k nátěru fasádní barvou.  
 
6.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, 
zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelním pohromám, vlastní 
dodávky po dobu její dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich 
majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše 
uvedený závazek tím, že do 10 kalendářních dní od podpisu této smlouvy, předloží objednateli k nahlédnutí 
originál platné pojistné smlouvy. Objednatel je oprávněn vytvořit si kopii této pojistné smlouvy. 

7.  Objednatel kontroluje provádění prací podle zadání stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 
provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 
 
8.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených zadáním  stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 
 
9.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele 
ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele 
zajistit objednatel. 
 
10.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této 
Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem 
odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. Na staveniště a zařízení staveniště 
mohou též  vstupovat příslušníci strážní služby  v rámci plnění svých služebních a strážních povinností. 
 

11.   Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním 
nevznikly žádné škody. 
 
12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních  dnů od předání a 
převzetí díla včetně odstranění vad. 
 
13. Hrozí-li vinou činnosti zhotovitele stavby zásadní škody na majetku objednatele a není li dostupný zástupce 
zhotovitele , či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění majetku a stavby může objednatel zjednat 
nápravu a ochranu majetku všemi prostředky a způsoby , které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. Náklady 
na toto opatření , budou-li učiněna hradí zhotovitel a to buď formou úhrady, nebo zápočtu, nebo pojistného plnění  
v rámci své pojistky. Zásadní škodou se rozumí škoda  na budově v odhadované ceně cca 100 tis. Kč a vyšší 

 
XII. Předání a převzetí díla 

 
1.  O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který 
obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 
odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí dokončeného díla  je zhotovitel povinen doručit 
objednateli nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve 
výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými 
podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 
stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení 
písemně oznámí zhotoviteli. 
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2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí dokončeného díla doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 
závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal 
dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které 
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

 
3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména zápisy o osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě , prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti 
prací  a další doklady , které budou objednatele specifikovány týden před přejímkou stavby. 

 
4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončené stavby, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 
zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu 

odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
  
5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí dokončené stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady plnění. 
 
6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 
7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo 
převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo 
nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 
 
8.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
 
9 .  Není- li zhotovitelem provedena výzva k převzetí díla zhotovitelem, sejdou se zástupci smluvních stran 
v místě plnění v den, na který vychází dle této smlouvy termín dokončení díla. Vychází-li termín dokončení na 
den pracovního klidu nebo volna, potom se termín posouvá na nejbližší následující pracovní den. Čas jednání 
stanovuje objednatel. Na místě plnění se provede prohlídka plnění této smlouvy, je-li k tomuto nejzazšímu datu 
dílo dokončeno, objednatel dílo převezme. Pokud dílo vykazuje vady bránící užívání je k tomuto nejzazšímu datu 
dokončení dle smlouvy vyhotoven zápis s tím, že objednatel dílo nepřebírá, jsou vypsány důvody nepřevzetí a 
stav díla je zadokumentován objednatelem fotograficky s důrazem na nedokončené práce.  
 
 

 
XIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, 
že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde 
ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, 
za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 
zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí stavby.  

 

2.  V případě záruční opravy nebo výměny vadných součástí díla poskytne zhotovitel na vyměněné nebo 
opravené součásti záruku v původním rozsahu dle odstavce 1, která začne platit ode dne výměny nebo 
odstranění reklamované vady. 
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3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V 
protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně 
odstraněna.  

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má 
objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  
 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel 
lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 
 
5.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad 
díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  
 
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce 
na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne 
písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany 
písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 
závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění 
vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní 
knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   
 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady 
ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 
XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 
1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené 
zvláštním právním předpisem. 
 
2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení . 
 
3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII.3 a v čl. XIII. 6 uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
vadu nebo nedodělek zvlášť. 
 
4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
5.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro 
kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 
ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
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XV. Ukončení Smlouvy 
 
1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti (realizace díla v rozporu 
s technologickými normami příslušných prací, prodlení v plnění dílčích termínů větší než 1.měsíc) ve smyslu 
ustanovení § 2002 a § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude práce na díle zahájena ,či staveniště převzato po učinění výzvy k jejímu převzetí a to 
nejdéle 3 týdny od výzvy k převzetí staveniště. 
 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují 

aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.   
 
3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 
důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve 
lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je 
objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 
 
5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 
vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro 
odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 
plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 
6.  Objednatel je oprávněn odstoupit od části touto smlouvou požadovaného  plnění, pokud odstoupení  lze 
specifikovat dle výkazu výměr a nejedná se o větší část plnění než 30% celkového smluvního objemu. 
 
7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 OZ.     
 

XVI. Zvláštní ustanovení 
 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 
plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a 
společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro 
stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy 
neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky. 
2.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

3.          Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 
této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, 
zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

 

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze 
Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.  
 
5. Objednatel je povinen  uveřejnit text smlouvy v informačním systému veřejné správy, v registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
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XVII. Závěrečná ustanovení 
 

1.     Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.  
 
2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 
právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 
ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  
 
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této 
Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné 
vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít 
význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, 
které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních 
stran, včetně pokynů objednatele. 
 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po ..... vyhotoveních. 
 
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
7 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 
nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 

XVIII. Seznam příloh 
 
Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne ……………..  pod č.1 
 
 
 V Plzni. dne .....                                                                                             V ......... dne ...... 
 
 
  za objednatele                                                                                                 za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                                                 …………………………………. 

 
                 Vrchní rada                                                                          
            plk. Mgr. Petr Vlk 
          ředitel Věznice Plzeň 
 
 
 


