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  Zásady organizace výstavby 

1) Identifikační údaje

Název stavby : Stavební úpravy objektů věznice Světlá nad Sázavou

Investor : Vězeňská služba ČR, Soudí  1672/1a, Praha 4, 140 67

Místo stavby  : k.ú. Světlá nad Sázavou   st.p. 1519

Kraj : Vysočina 

St.dokumentace : projektová dokumentace

2) Technický popis organizace výstavby

Záměr investora je provést vestavbu nových místností do připravené nástavby. 
Podkroví  bude sloužit  ubytování  odsouzených   -  vznikne 20 čtyřlůžkových ložnic,  3 
umývárny a WC, úklidové komory, společenské místnosti, pracovna vychovatele  a 
další přidružené prostory ( chodby, schodiště ).

Území  stavby se  nachází  v obci  Světlá  nad Sázavou na pozemku st.p.  1519 
č.parc.  433/5,  433/11.   Objekt  je  využíván  jako pavilon  věznice  potřeby  Vězeňské 
služby.  Využití  bude i po provedení stavebních úprav stávající. 

Stávající objekty jsou zděné budova se sedlovou střechou s dřevěným krovem 
s krytinou  s  TiZn  plechem,  stropy  železobetonové.  Do  stávající  střešní  konstrukce 
nebude zasahováno.  Pouze u schodiště budou osazena nová střešní okna. 

Realizace  bude  vzhledem  k umístění  daném  stávajícími  objekty  probíhat 
v oddělených objektech. 

V objektu C bude přístup do podkroví zřízen severním schodiště u kterého bude 
postaven stavební  výtah  a před realizací  bude vybourán do stávajícího štítového 
zdiva otvor  pro  přístupu pracovníků  a přísun  stavebního materiálu  a  vybouraných 
hmot. 

V objektu B bude přístup do podkroví využíván stávající nákladní výtah na jižní 
straně objektu. Výtah bude využíván dle  podmínek investora (bude nadále využíván i 
pro provoz věznice). 

Stavební  práce  budou  probíhat  na  výše  uvedených  pozemích  v  areálu 
věznice.  Součástí   prostoru  pro  zhotovitele  bude  i  zařízení  staveniště  se  sociálním 
zázemím a sklady které bude místěno v prostoru stávajícího asfaltového hřiště. Obrys 
zařízení  staveniště  bude oploceno (na pozemku investora)  a bude zde zamezeno 
přístupu  nepovolaným  osobám.  Zaplocení  bude  vytyčeno  realizační  firmou  po 
dohodě  s investorem  (včetně  všech  možností  přístupu  na  staveniště).   Přístup  na 
staveniště bude řešen z přilehlé komunikace v areálu věznice. Při provozu  stavby je 
nutné zabránit znečištění komunikace. 
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Přístup bude po stávajících komunikacích v prostoru věznice. Provoz v prostoru 
věznice bude za dodržení podmínek daných Věznicí. 

Napojení energií – elektro rozvod, vodovod bude řešeno ze stávajících rozvodů 
v objektech věznice. Místo napojení bude stanoveno investorem, napojení bude při 
realizaci podružné měřeno.

Stavební  práce  budou  probíhat  pouze  v řešených  podlažích.  V řešených 
prostorách budou probíhat stavební úpravy včetně všech instalací. 

Stavba bude probíhat dle projektu, budou respektována veškerá vyjádření a 
stanoviska správních orgánů. Veškeré práce proběhnou dle platných ČSN, předpisů 
bezpečnosti práce a technologických postupů.  Stavbou bude pověřena firma, která 
uspěje ve výběrovém řízení. 

Provádění prací na stavebních úpravách pavilonů věznice bude probíhat za 
provozu  věznice  –  z toho  důvodu  je  nutné  aby  byly  dodržovány  veškeré  pokyny 
správy věznice. 

Při každé části prací které budou případně zasahovat i jen částečně do jiných 
částí  věznice  bude  toto  projednáno  a  odsouhlaseno  s investorem.  Všechny  tyto 
případné  práce  musí  být   řešeny  tak  aby  nedošlo  omezení  bezpečného  režimu 
věznice.  Všechny  dílčí  opatření  budou  řešeny  tak  aby  byly  splněny  zákonné 
požadavky na bezpečnost práce. 

Při realizaci nebude docházet k zemním pracím. 

3) Péče o životní prostředí
Likvidace odpadů
Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby se 

bude  řídit  ustanovením  zákona  o  odpadech  č.185/2001  Sb.,  a  dle  prov.vyhlášky 
č..383/2001Sb.,  případně  dalšími  předpisy  v odpadovém  hospodářství.  Původce 
odpadů  musí  s odpady  nakládat  tak,  aby  v důsledku  této  činnosti  nedošlo 
k negativním dopadům na životní prostředí. 
Odpady vznikající při výstavbě:

150101 : papírové a lepenkové obaly 150103 : dřevěné obaly

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O

Uložení : Sklad MTZ Uložení : Sklad MTZ

Množství : Nelze předem stanovit Množství : nelze předem stanovit

Likvidace : Sběrné suroviny Likvidace : Sběrné suroviny

150110 : směsné obaly – znečištěné zbyt.nebezpeč.látek   

Kategorie odpadu : N

Uložení : Sklad MTZ 

Množství : Nelze předem stanovit

Likvidace : skládka tuhých odpadů

170101 : beton 170102 : cihly

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O

Množství : Nelze předem stanovit Množství : nelze předem stanovit

Likvidace : skládka tuhých odpadů Likvidace :skládka tuhých odp.
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170203 : plasty 200301                         : směsný komunální 
odpad

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : o

Množství : Nelze předem stanovit Uložení :v uzavíratelných 

                                 odpadních kontejnerech

Likvidace : skládka tuhých odpadů Množství : nelze předem stanovit

Likvidace : tech.služby města 

170405 : Železný šrot

Kategorie odpadu : O 

Množství : Nelze předem stanovit 

Likvidace : Sběrné suroviny 

170106 : Stavební suť - směsi betonu, cihel, střešních ker.tašek,  keramických   výrobků vč.nebezpečných 
látek

Kategorie odpadu : N

Množství : Nelze předem stanovit

Likvidace : Skládka tuhých odpadů dle dodavatele stavby

200121 : zářivky    

Kategorie odpadu : N

Množství : Nelze předem stanovit

Likvidace : Skládka nebezpečných odpadů

Při stavebních pracích bude brán ohled na okolí, investor v maximální možné 
míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Po ukončení stavebních prací bude okolí 
objektu uklizeno a uvedeno do původního stavu. 

Při  stavebních  pracích  je  třeba  dodržovat  bezpečnostní  a  technologická 
pravidla, technologické postupy a ustanovení tak, aby nedošlo k  porušení příslušných 
norem,  nařízení  a  předpisů.  Práce  je  třeba  provádět  s ohledem  na  zajištění 
bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb a nařízení 
vlády č.591/2006Sb. 
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