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1. Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby:    Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného 

zdroje energie (OZE) pro přípravu TUV v areálu Věznice 

Bělušice, č.projektu: 09036993  

 

Místo stavby:   Věznice Bělušice č.p. 66, 435 26 Bečov 

 

Investor/ stavebník:  Česká republika  

    Vězeňská služba České Republiky, 

     Soudní 1672/1a, 140 67 Praha4 - Nusle 

 

Zpracovatel projektu: DES Praha s.r.o., Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 IČ: 

27231151, ing. Václav Krejčí, ČKAIT 0002723, 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 

Stupeň PD: Projekt pro provádění stavby (v rozsahu pro stavební 

povolení (SP) a zadávací dokumentace pro výběrové 

řízení (DZS)). 

 

  Číslo zakázky:   1722011 

Datum:    11.2011 

 

Tato část projektové dokumentace řeší zásady organizace výstavby pro uvedenou 

stavbu - zateplení vnější obálky vybraných objektů v areálu věznice a výstavbu solárních 

kolektorů (OZE) na střeše objektu č. 02 s výměníkem, zapojení do systému TUV včetně měření a 

regulace. 

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon), 

Vyhl. č.499/2006 Sb. (O dokumentaci staveb), Vyhl. č. 268/2009 Sb. (O obecných technických 

požadavcích na výstavbu).  

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat v areálu se zvláštním režimem, budou 

v průběhu realizace stanovována dočasná opatření z hlediska bezpečnosti - ostrahy areálu 

věznice a to jak na straně dodavatele, tak na straně uživatele. 

Stavba bude zhotovena oprávněnou firmou v souladu s vydaným stavebním povolením 

a schválenou projektovou dokumentací stavby a pod kontrolou TDI. 
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Pokud budou překročeny limity zákona 309/2006 Sb. musí být při realizaci postupováno 

v souladu se zákonem 309/2006 Sb. , tj. musí být stanoven autorizovaný koordinátor BOZP. Plán 

BOZP a KZP (kontrolní a zkušební plán) musí být před realizací stavby zpracován odbornou 

osobou dle skutečného harmonogramu a postupu výstavby na základě SOD a informací o 

rizicích jednotlivých zhotovitelů a specifických rizicích vyplývajících z charakteru areálu. 

 

Základní údaje: 

Zastavěná plocha dotčenými objekty celkem:    7037 m2 

Obestavěný prostor dotčených objektů celkem:            57833 m3 

 

 

Stavbou dotčené stávající objekty v areálu: 

SO – 001 Objekt č. 03 – Zdravotní středisko 

SO – 002 Objekt č. 04 – Výrobní provoz 

SO – 003 Objekt č. 05 – Oddělení VKT 

SO – 004 Objekt č. 06 – Ubytovna odsouzených č. 1 

SO – 005 Objekt č. 07 – Ubytovna odsouzených č. 2 

SO – 006 Objekt č. 08 – Ubytovna odsouzených č. 3 

SO – 007 Objekt č. 09 – Ubytovna odsouzených č. 4 

SO – 008 Objekt č. 10 – Ubytovna odsouzených č. 5 

SO – 009 Objekt č. 11 – Kuchyně odsouzených a plynová kotelna 

SO – 010 Objekt č. 13 – Administrativní budova č. 2 

SO – 011 Objekt č. 14 – Administrativní budova č. 1 a objektu č. 25 – Hlavní vstup 

SO – 012 Objekt č. 17 – Svobodárny a garáže 

SO – 013 Objekt č. 35 – Šatny 

SO – 016 Stavební úpravy objektu č. 02 Sklad a č. 29 Kotelna související s instalací 

solárních panelů a jejich zapojení 
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2. Informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a 

přístupy na staveniště, 

 

Zhodnocení staveniště 

Staveniště je tvořeno stávajícím areálem věznice, všechny stavební práce na stávajících 

objektech, instalace solárních panelů a související úpravy v kotelně budou probíhat na plochách 

v rámci areálu, na pozemcích investora. 

Povrchy v okolí dotčených budov jsou částečně zpevněné živičné a betonové, částečně 

navazují na travnaté plochy v areálu. Rozložení areálu z důvodu provádění stavby za plného 

provozu umožní pouze postupnou realizaci navržených opatření po jednotlivých objektech. 

V areálu nejsou k dispozici dostatečné plochy pro umístění veškerého potřebného zařízení 

staveniště, především kapacitních skladových ploch. Z tohoto důvodu je třeba klást velký důraz 

na přípravu stavby z hlediska harmonogramu výstavby a zajištění postupné dopravy materiálu 

na stavbu. Předběžně je uvažováno o zřízení meziskládky materiálu v severozápadním prostoru 

mimo věznici, za bezpečnostním pásem, s možností využití autojeřábu pro přesun materiálu do 

areálu.   Detailní rozsah a umístění meziskladu bude řešen mezi zhotovitelem a investorem 

stavby. 

Stavba bude probíhat ve specifických podmínkách daných typem areálového zařízení 

s důrazem na organizační a bezpečnostní zajištění všech činností souvisejících se stavbou (pohyb 

pracovníků dodavatele na staveništi, zavážení stavebního materiálu a výrobků pro stavbu atd.) 

To přinese i částečné omezení běžného provozu věznice a vyvolá řadu organizačních a 

režimových opatření především ze strany vedení věznice, nutně koordinovaných s dodavatelem 

stavby. 

Celý areál věznice, skládající se z ubytovací a výrobní části, je postaven přímo v nevelké 

obci Bělušice, nacházející se přibližně 0,5 km od křižovatky se silnicí 1.třídy – spojinice měst 

Most – Louny, 13  km jihovýchodně od města Most v Ústeckém kraji. V areálu věznice je 

postaveno 21 samostatně stojících budov z toho 15 objektů je určeno pro realizaci energeticky 

úsporných opatření. 

Obec s areálem je položena na okraji CHKO České Středohoří pod nízkým zalesněným 

vrcholem Bělouš (399 m.n.m) na svahu orientovaném severovýchodním směrem. V blízkém i 

širším okolí jsou zemědělsky obdělávané plochy.  

Areál je napojen na obecní příjezdovou a obslužnou komunikaci. V areálu jsou 

vybudovány všechny základní inženýrské sítě (trafostanice a rozvod NN, vodovod (pitný 

z obecního vodojemu), jednotná kanalizace, dvě vlastní plynové kotelny s rozvody tepla po 

areálu). 
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Vzhledem k umístění stavby (její odlehlosti) a plánovaném rozsahu stavebních prací se 

nepřepokládá vliv stavby na životní prostředí v místě stavby ani v bezprostředním okolí. 

 

Obr. Areál věznice Bělušice - SITUACE 

 

Chráněné zájmy 

Jedná se o realizaci stavebních prací uvnitř uzavřeného areálu.  

Věznice Bělušice je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí 

svobody mužů a profilovaná jako věznice s ostrahou, jejíž součástí je i kapacitně limitované 

oddělení s dozorem. Současná normovaná ubytovací kapacita je 581 míst je více než zcela 

naplněna a objekty určené k zateplení nelze po dobu stavebních prací mimo provoz.  

Uvedeným skutečnostem musí být uzpůsoben postup a realizace výstavby. 

 

Pozemky dotčené stavbou 

Majetkoprávní údaje pozemků, na kterých je areál umístěný: 

Celý areál je umístěn v katastrálním území 602043 Bělušice u Mostu na pozemcích 

České republiky. Pozemky jsou druhově klasifikovány především jako zastavěná plocha a 
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nádvoří a ostatní plocha. Způsob ochrany je pro všechny pozemky s výjimkou dvou pozemků 

(zemědělský půdní fond) klasifikován jako rozsáhlé chráněné území. 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu je zapsána na Vězeňskou službu České 

republiky, Soudní 1672/1a, Praha, Nusle, 140 67.  

 

Předpokládané úpravy staveniště 

Úpravy pro zahájení výstavby jsou technicky minimální, daleko složitější a náročnější  

bude technicko- organizační zajištění výstavby z hlediska bezpečnosti v koordninaci 

s režimovými opatřeními (stanovuje bezpečnostní odbor věznice). 

Na pozemku uvnitř areálu bude zřízeno pouze nezbytně nutné zařízení staveniště 

(šatany, toalety, kancelář stavbyvedoucího, sklad ručního nářadí). Vzhledem k rozsahu stavby se 

předpokládá umístění max 3-4 mobilních staveništních buněk s integrovaným sociálním 

zázemím. Dále budou vždy na staveništi zřízeny mobilní sklady materiálu u jednotlivých objektů 

určených k zateplení v rámci postupu výstavby po objektech. Mezisklad objemného materiálu  

(tepelná izolace, střešní krytina apod.) bude zřízen v těsné blízkosti  vně areálu ve vymezeném 

ohrazeném prostoru (severovýchodně od areálu). 

 Plochy kolem objektů jsou v potřebné míře zpevněné, není nutno zřizovat staveništní 

komunikace. 

Před započetím výkopů bude provedeno vytyčení veškerých inženýrských sítí 

v zájmovém území výstavby. 

Detailně budou možnosti realizace zařízení staveniště řešeny v rámci SOD 

s dodavatelem stavby, rovněž s přihlédnutím k jeho technickým možnostem.  

Vzhledem k charakteru areálu je nutno mít na paměti, že na určitá opatření jako výška a 

bezpečnost oplocení, výška a zabezpečení lešení, skládky a jiné ZS budou kladeny zvláštní 

požadavky, především z hlediska bezpečnosti. 

 

Oplocení, trvalé deponie a mezideponie 

Před započetím prací na stavbě bude v rámci tohoto dílu dokumentace provedeno 

ohrazení staveniště jako součást položky ZOV/POV. Vzhledem k charakteru areálu je nutno mít 

na paměti, že na určitá opatření jako oplocení, lešení, skládky a jiné ZS budou kladeny zvláštní 

požadavky, především z hlediska bezpečnosti. 

Mezideponie vytěžené zeminy v rámci zemních prací (odkopy základových konstrukcí 

během zateplování) bude se souhlasem investora umístěna vně areálu na vlastním pozemku 

investora. Přebytečný výkopek bude odvezena na skládku (předpoklad do 10 km). 
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Příjezdy a přístupy na staveniště 

Areál věznice využívá stávajícího příjezdu a vjezdu do areálu z místní obecní účelové 

komunikace. Vjezd do areálu je uzavřen vjezdovými vraty a je přísně kontrolován.   

Celý areál věznice, skládající se z ubytovací a výrobní části, je postaven přímo v nevelké obci 

Bělušice, nacházející se přibližně 0,5 km od křižovatky se silnicí 1.třídy – spojnice měst Most – 

Louny, 10  km jihovýchodně od města Most v Ústeckém kraji.  

 

 

         

  

Obr. Areál věznice Bělušice – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

Uvedená trasa z obce Bělušice na silnici I. třídy je dostatečně kapacitní pro vedení 

staveništní dopravy nákladními automobily. Hlavní objem dopravy bude probíhat v době 

realizace zateplovacích a fasádních prací na jednotlivých objektech. 

Celý areál tvoří uzavřený celek odpovídající jeho funkci – věznice. Areál je oplocený 

s uzavřenými kontrolovanými vjezdy a kontrolovanými vstupy. Vzhledem k charakteru provozu 

je vstup osob s omezenou schopností pohybu a orientace vyloučen. Areál je napojen na všechny 

potřebné inženýrské sítě. 
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Obr. Areál věznice Příbram – letecký snímek 

 

3. významné sítě technické infrastruktury 

Areál je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě. Stávající IS budou v zájmovém 

území stavby před zahájením prací vytyčeny a v průběhu realizace chráněny. V místě se 

vyskytují pouze areálové IS. 

 

4. napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod., 

 

Zásobování vodou 

Areál je vybaven všemi potřebnými IS. Zařízení staveniště bude napojeno na areálový 

zdroj vody. Bude využito stávajících odběrních míst v objektech a vnějších hydrantů. Odběr vody 

pro výstavbu se předpokládá měřený podružným vodoměrem. 
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Zásobování energiemi 

Pro výstavbu kotelny bude zřízen staveništní rozvaděč elektrické energie. Napojení 

staveništního rozvaděče při postupné výstavbě po objektech bude přímo z hlavní rozvodny 

areálu, která je pro uvedený účel dostatečně kapacitní, alternativní řešení je z důvodu postupu 

výstavby přípustné. Odběr energie se předpokládá měřený, podružným elektroměrem. 

Pro stavební práce na ostatních objektech se předpokládá využití stávajících rozvaděčů 

v objektech, ze kterých budou napojeny malé staveništní rozvaděče s podružným měřením. 

 

Komunikační spojení 

Tato kapitola bude řešena mezi investorem a dodavatelem v rámci jejich smluvního 

vztahu. Předpokládá se omezené využití mobilních telefonů v určitých prostorách areálu. 

 

Odvodnění staveniště 

U většiny objektů není vyžadováno, neboť okolní plochy jsou stávající zpevněné, 

případně odvodněné. Odvodnění staveniště objektu v průběhu provádění zemních prací: 

v případě potřeby budou vybudovány staveništní drenáže včetně případných čerpacích jímek. 

Projektant si vyhrazuje právo provést úpravu návrhu dle skutečných podmínek. 

 

5. úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

Stavba se nachází v uzavřeném areálu věznice s omezeným přístupem osob. Vzhledem 

k této skutečnosti stavba nepřináší nutnost ochrany třetích osob (mimo odsouzené, kteří budou 

podléhat zvláštnímu režimu) a osob se sníženou schopností pohybu a orientací. Dojde pouze 

k zabezpečení, vytyčení a ohrazení staveniště, dále bude provedeno ohrazení všech pracovních 

výkopů apod.  

 

6. uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů,  

Dodavatel stavby zpracuje před zahájením prací dle příslušných předpisů, zákonů a 

nařízení „Kontrolní a zkušební plán stavby“, který bude obsahovat technologické postupy 

výstavby, způsob jejich kontroly a předávání. 



  Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TV v areálu Věznice Bělušice                                       číslo projektu: 09036993 
  E – ZOV                PROJEKT 

        
                 

 

D E S  Praha,  s.r.o.  projektová a konzultační kancelář  

Se sídlem: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel.:  220 515 164, 172, www.des.cz, des@des.cz                         strana 10/18 

 

Uspořádání staveniště neohrozí žádným způsobem bezpečnost ani plynulost stavebních 

prací během výstavby provozní budovy, za předpokladu dodržení všech závazných předpisů a 

nařízení dle stavebního zákona. 

Jsou vyloučeny jakékoli škodlivé vlivy aj. vlivy na okolní pozemky a stavby, jak během 

provádění, tak po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu. Stavba se nachází v uzavřeném 

areálu.  

 

7. řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

Na pozemku v sousedství staveniště, se souhlasem investora, bude zřízeno sociální ZS, 

předpokládá se průběžně cca 10-30 osob na stavbě podle postupu výstavby. Zdvihací prostředky 

budou mobilní, vzhledem k výšce stavby, budou umístěny dle potřeby podél objektu. Pro 

skladování materiálu a výrobků budou využity se souhlasem volné plochy na pozemku investora 

nebo na ostatních navazujících plochách (volná plocha cca 400 m2 severovýchodně těsně 

v sousedství areálu v majetku a užívání investora). 

Využití stávajících objektů k účelu zařízení staveniště se nepředpokládá.     

Časový plán likvidace zařízení staveniště: 

Plochy zařízení staveniště budou používány s časovým omezením tak, aby ZS nebránilo 

běžnému provozu areálu, původní plochy využité pro ZS budou uvedeny do původního stavu. 

Maximální rozměry stavebních strojů a mechanizmů použitelných k výstavbě jsou 

omezeny průjezdnou výškou vjezdových vrat do ubytovací části areálu (min 3,6 m), vzhledem 

k charakteru stavby se jeví dostatečné. 

 

8. popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

Stavba nevyžaduje ZS u kterých je požadováno ohlášení staveb ZS. Zařízení staveniště je 

mobilní, přípojky inženýrských sítí jsou stávající. 

 

9. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

 BOZP 

Stavebník musí při práci dodržovat veškeré předpisy zákony týkající se bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví. Všechny pracoviště a prostory je nutné udržovat v náležité čistotě 

a pořádku.  



  Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TV v areálu Věznice Bělušice                                       číslo projektu: 09036993 
  E – ZOV                PROJEKT 

        
                 

 

D E S  Praha,  s.r.o.  projektová a konzultační kancelář  

Se sídlem: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, Tel.:  220 515 164, 172, www.des.cz, des@des.cz                         strana 11/18 

 

Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré technologické postupy předepsané výrobci, 

příslušné normy a vyhlášky související se stavbou, bezpečnost práce a vyjádření dotčených 

orgánu státní správy v rámci stavebního řízení. Každý aplikovaný výrobek musí mít základní 

deklarované vlastnosti a to podle protokolu, který bude přílohou ke každému certifikátu 

vztahujícímu se na konkrétní materiál a konkrétní výrobu. Každý materiál bude již od výrobce 

vybaven technickou dokumentaci, která bude jasně určovat nejen technické parametry, ale též 

technologii zpracování.  

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat všech 

ustanovení Zákonů, Vyhlášek a norem, předpisů a nařízení v platném znění, zejména pak: 

stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy a dále ustanovení vyhlášky č. 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

vyhláška č. 48/1982 Sb. - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce ve znění pozdějších předpisů 

ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho následné prováděcí předpisy: 

nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

zákon č. 218/1992 Sb. – o znečištění ovzduší - mění a doplňuje zákon č. 309/1991Sb. o 

ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. Dále nutno respektovat zákon č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší  a zákon. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu 

Postup prací a základní bezpečnostní rizika, základní opatření 

Uvedené postupy, rizika a opatření jsou orientační a předpokládaná, plán BOZP musí být 

před realizací znovu zpracován odbornou osobou dle skutečného harmonogramu a postupu 

výstavby na základě SOD a informací o rizicích od jednotlivých zhotovitelů a investora. 

Příprava staveniště 

Jmenování koordinátora BOZP, předání podkladů jednotlivými zhotoviteli, zpracování plánu 

BOZP 

Školení BOZP a PO (zajistí jednotliví zhotovitelé) 

Zhotovení stavebních přípojek IS – voda, elektro dle příslušné SOD, nebezpečí zasažení el. 

proudem -  opatření - odborným provedením práce způsobilou osobou  

Zařízení staveniště 
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Oplocení staveniště – nebezpečí vniknutí cizích osob - opatření - zhotovení plotu a vjezdové 

brány 

Komunikace – nebezpečí střetu osob s dopravními prostředky, uklouznutí, pád, prašnost - 

opatření – dopravní značení, údržba při deštivém a zimním počasí, úklid nebezpečných věcí, 

kropení 

Skladové plochy – nebezpečí vniknutí cizích osob - opatření – vymezení skladových ploch 

Odpady – nebezpečí kontaminace - opatření – kontejnery a nádoby na odpad 

Bourací práce a demontáže 

Bourací práce nenosných konstrukcí – nebezpečí práce ve výškách, zvýšená prašnost, nebezpečí 

pádu z výšky, pádu dílců, ztráta stability konstrukce - opatření - žebříky, zábradlí, lešení, větrání, 

respirační OOPP, vymezení pracovního prostoru, dodržování technologických postupů 

Spodní stavba kotelny, IS 

Zemní práce – spočívají v HTU, ve výkopech pro základy a IS, hl. výkopu do 2,4 metru – 

nebezpečí pádu osob do výkopu - opatření označením a ohrazením výkopů, zábrany, lávky 

Pokládka IS kanalizace – nebezpečí pádu osob do výkopu - opatření označením a ohrazením 

výkopů, zábrany, lávky 

ŽB základové konstrukce – nebezpečí zasažení osob stavebním strojem, zasažení betonovou 

směsí, pád osob do stavební jámy - opatření - vyloučení osob v nebezpečném dosahu stroje, 

označení a ohrazení jámy, dodržování technologických postupů 

Vrchní hrubá stavba 

Doprava a vázání dílců, svařování výztuže a OK, betonáže, montáž OP, zhotovení podlah, 

ocelové konstrukce, nebezpečí zasažení osob dílci, zasažení osob betonovou směsí, zasažení 

stavebním strojem, pád dílce, pád osob z výšky, vznik škodlivin při svařování, popálení, vznik 

požáru - opatření - vyloučení osob v nebezpečném dosahu stroje, zavěšování dílců osobou se 

zvláštní způsobilostí, zábradlí, úchyty pro navázání lana, větrání, OOPP, požární ochrana 

Pokrývačské a klempířské práce – nebezpečí pádu osob z výšky, zasažení osob při pokládce PVC 

nebo asfaltových pásů, nebezpečí požáru – opatření - dodržování technologických postupů, 

zábradlí, úchyty pro navázání lana, lešení, střešní záchytné lešení, pracovní plošiny 

PSV 

Otvorové výplně – nebezpečí zasažení osob při manipulaci s dílci, pád dílce, pád osob z výšky - 

opatření -vyloučení osob v nebezpečném dosahu stroje, používání signálů, zábradlí, úchyty pro 

navázání lana 

Příčky - nebezpečí zasažení osob při manipulaci s dílci, zvýšená prašnost, pád osob z výšky - 

opatření -vymezení pracovního prostoru, větrání, OOPP, žebříky, zábradlí 

TZB instalace, montáž PS – nebezpečí pádu osob z výšky, pád dílce, zasažení stavebním strojem, 

vznik škodlivin při svařování, popálení, vznik požáru - opatření - žebříky, zábradlí, lešení, 
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vyloučení osob v nebezpečném dosahu stroje, používání signálů, vymezení pracovního prostoru, 

opatření vyloučení osob v nebezpečném dosahu stroje, zavěšování dílců osobou se zvláštní 

způsobilostí, zábradlí, úchyty pro navázání lana, větrání, OOPP, požární ochrana 

Obklady, dlažby – nebezpečí pádu osob z výšky a pádu materiálu - opatření – žebříky, zábradlí 

Dokončovací práce 

Zámečnické práce - nebezpečí pádu osob z výšky a pádu materiálu - opatření – žebříky, zábradlí 

Malířské práce - nebezpečí pádu osob z výšky a zasažení malířskou směsí a nadýchání 

nebezpečných výparů - opatření – žebříky, zábradlí, vymezení pracovního prostoru, větrání 

Podlahové krytiny – nebezpečí nadýchání nebezpečných výparů - opatření – větrání 

Kompletace TZB – nebezpečí pádu materiálu - opatření vymezení pracovního prostoru 

Kompletace elektro - nebezpečí zasažení elektrickým proudem, pád materiálu - opatření - 

odborným provedením práce způsobilou osobou, vymezení pracovního prostoru 

Montáž technologických zařízení - nebezpečí pádu osob z výšky, nebezpečí zasažení elektrickým 

proudem, pád dílce, zasažení stavebním strojem, vznik škodlivin při svařování, popálení, vznik 

požáru – opatření - žebříky, zábradlí, lešení, vyloučení osob v nebezpečném dosahu stroje, 

používání signálů, vymezení pracovního prostoru, opatření vyloučení osob v nebezpečném 

dosahu stroje, zavěšování dílců osobou se zvláštní způsobilostí, zábradlí, úchyty pro navázání 

lana, větrání, OOPP, požární ochrana 

Úprava okolí – nebezpečí zasažení osob stavebním strojem – opatření - vyloučení 

v nebezpečném prostoru stroje, použití signálů 

10. podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Pro zajištění podmínek pro ochranu životního prostředí v průběhu realizace stavby je 

třeba respektovat všech ustanovení Zákonů, Vyhlášek a norem, předpisů a nařízení v platném 

znění, zejména pak: 

 zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho následné prováděcí předpisy: 

 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

 zákon č. 218/1992 Sb. – o znečištění ovzduší - mění a doplňuje zákon č. 309/1991Sb. o 

ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. Dále nutno respektovat zákon č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší  a zákon. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu 

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Zamýšlená stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního 

právního přepisu. Stavba neohrozí žádným způsobem životní prostředí. 
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Nakládání s odpady 

Řešení systému nakládání s odpady vychází z následujících zákonů a vyhlášek: 

 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  

 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů 

(ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění vyhlášky č. 

294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky) 

 Vyhláška MŽP ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

Dle uvedených zákonů a vyhlášek je původce odpadů povinen: 

 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů  

 kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

 shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí 

 vést evidenci odpadů 

 vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a na životní prostředí 

S odpady, označenými jako nebezpečné v Katalogu odpadů, je původce povinen 

nakládat jako s odpady nebezpečnými. Původce je povinen kontrolovat nebezpečné vlastnosti 

odpadů podle jejich skutečných vlastností. Pokud má odpad alespoň jednu vlastnost, 

charakterizující nebezpečný odpad, je nutno s ním nakládat jako s nebezpečným, i když není 

uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný.  

Dodavatel je POVINEN veškeré doklady o nakládání s odpady předat investorovi. 

Hluk 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména nařízení vlády č. 148/2006  Sb. o 

ochraně před nepříznivými účinky hluku., zákon 258/2000 Sb., včetně pozdějších změn. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

 zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku a 

provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.  

 zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 

přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 

přestávkami. 
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Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 50 dB (A) pro denní 

dobu a 40 dB (A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní 

zástavby s ohledem hluk. 

Nejbližší obytná zástavba se vyskytuje ve vzdálenosti méně  než 0,1 km. 

Emise 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emisí hluku.  

Znečišťování ovzduší vzniká především spalováním pohonných látek v motorech 

automobilů a stavebních strojů a vypouštěním zplodin do volného prostředí. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 

výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod.  

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

Vzhledem k charakteru a lokalitě stavby nedojde ke zhoršení podmínek. 

Prašnost 

V průběhu provádění bouracích, drobných zemních prací je zhotovitel povinen provádět 

opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že 

je po nich veden stavební provoz. 

Pracovníci pověřené firmy budou pracovat při bouracích pracích s respirátory a budou 

používat ochranné prostředky. Vytříděný materiál bude ihned odvážen na určenou skládku. 

Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu 

bourání. Přilehlé veřejné komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.    

Vzhledem k umístění stavby a její funkci se nepředpokládá zhoršení stavu životní 

prostředí na životní prostředí při realizaci stavby provozní budovy. 

11. orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Předpokládaná lhůta výstavby 

Zhotovení dokumentace  listopad       2011 

Projednání a podání žádosti SP  prosinec  2011 

vydání SP    leden-únor  2012 

Zahájení stavby    březen   2012 

Dokončení stavby   duben     2013 
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Doba výstavby se předpokládá 14 měsíců. 

 

Z hlediska postupu výstavby se předpokládá provedení všech stavebních prací na 

jednotlivých objektech v rámci několika etap. Základní rozdělení výstavby odpovídá objektové 

skladbě projektu. Samostatně lze provádět výměnu otvorů a teprve následně zateplení a úpravy 

stávajících objektů. Instalace OZE (solárních kolektorů) a související technologie se provede 

standardním postupem – je nezávislá na ostatních objektech a lze provést kdykoliv s ohledem 

na klimatické podmínky.   

Celá stavba bude pečlivě časově a technologicky připravena a rozvržena a bude 

prováděna podle schváleného postupu výstavby s důrazem na koordinaci a dodržení režimových 

bezpečnostních opatření. 

 

Postup výstavby, plán kontrolních prohlídek stavby 

 předání staveniště zhotoviteli 

 zahájení stavby 

 zařízení staveniště vč. ohrazení staveniště 

-postupně po objektech: 

 zemní, bourací  práce, demontáže 

 vlastní práce HSV na objektu 

 práce PSV 

 přejímky 

-po dokončení všech objektů: 

 likvidace ZS 

 kolaudace 

 předání objektů zadavateli 

 

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

Věcné a časové vazby a jiná opatření podmiňující stavbu v dotčeném území nejsou 

známy. 

 

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory  

 

F1. Pozemní stavební  objekty 
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F1.1. Stavební část 

SO – 001 Objekt č. 03 – Zdravotní středisko 

SO – 002 Objekt č. 04 – Výrobní provoz 

SO – 003 Objekt č. 05 – Oddělení VKT 

SO – 004 Objekt č. 06 – Ubytovna odsouzených č. 1 

SO – 005 Objekt č. 07 – Ubytovna odsouzených č. 2 

SO – 006 Objekt č. 08 – Ubytovna odsouzených č. 3 

SO – 007 Objekt č. 09 – Ubytovna odsouzených č. 4 

SO – 008 Objekt č. 10 – Ubytovna odsouzených č. 5 

SO – 009 Objekt č. 11 – Kuchyně odsouzených a plynová kotelna 

SO – 010 Objekt č. 13 – Administrativní budova č. 2 

SO – 011 Objekt č. 14 – Administrativní budova č. 1 a objektu č. 25 – Hlavní 

vstup 

SO – 012 Objekt č. 17 – Svobodárny a garáže 

SO – 013 Objekt č. 35 – Šatny 

SO – 014 Dodávka a montáž oken a dveří pro SO – 001 až 013 

SO – 015 Demontáž, úprava a montáž mříží pro SO – 001 až 013 

SO – 016 Stavební úpravy související s instalací solárních panelů 

 

F1.2. Stavebně-konstrukční část 

(pro SO 001 až SO 016) 

    

F3. Provozní soubory   

PS 001 Solární zařízení pro ohřev teplé vody 

PS 002 Potrubí rozvodu teplé vody 

PS 003 Měření a regulace zařízení pro solární ohřev TUV 

12. Ostatní 

Další podmínky pro dodavatele výstavby 

Podmínky a nároky pro předání a převzetí stavby budou součástí smlouvy mezi 

objednatelem a zhotovitelem včetně termínů zahájení, dokončení 
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Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat v areálu se zvláštním režimem, budou 

v průběhu realizace muset být stanovována dočasná opatření z hlediska bezpečnosti  - ostrahy 

areálu věznice a to jak na straně dodavatele, tak na straně uživatele. 

 

Budou vypracovány protokoly minimálně o těchto zkouškách, předepisují se kontrolní 

body výstavby 

 předání staveniště 

 vytyčení stávajících inženýrských sítí 

 zpracování Plánu BOZP a KZP zhotovitelem stavby 

 vytčení IS 

 kontrola prací HSV a PSV 

 tlaková zkouška (OZE-soláry, rozvody TUV v kotelně)          

 výchozí revizní zpráva el. silnoproudu, MaR         

 revize jednotlivých stávajících hromosvodných soustav, znovu zprovozněných 

 komplexní zkouška technologie OZE 

 

Nejpozději při provádění jednotlivých zkoušek předá zhotovitel objednateli osvědčení a 

atesty použitých materiálů a výrobků.  

Podrobně bude řešeno „Kontrolním a zkušebním plánem stavby“, který zpracuje 

dodavatel stavby v návaznosti na harmonogram výstavby. KZS bude předán investorovi 

k odsouhlasení před započetím prací. 

 

 

Zpracoval: 11/2011 Ing. Václav Krejčí, DES Praha, s.r.o. 

 

 


